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ABSTRACT 
 
This Bachelor’s thesis was commissioned by Peab Oy. The aim of the the-
sis was to investigate the new Decree of the Ministry of the Environ-
ment (782/2107) concerning the moisture content of the buildings and its 
possible changes compared to the old building regulations and their part 
C2 Moisture.  
 
Another objective was to study the “Kuivaketju10” (Dry Chain 10)  operat-
ing system, which has been developed to solve the moisture problems of 
the construction industry. The procedure of the system in general and the 
measures for different types of contracts and contractors were mainly 
studied in the thesis.   
 
The results of the thesis show that the biggest change in the Decree is that 
nowadays construction companies must conduct a moisture analy-
sis and nominate a person who will be responsible for moisture control in 
a building project.  Kuivaketju10 is an operating system, which, if success-
ful, will reduce moisture damages, and costs during the warranty period 
and improve the quality of construction.  Conclusions and re-
sults are shown in more detail at the end of the thesis.  
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1 JOHDANTO 
 
Viime vuosikymmenet ovat osoittaneet, että Suomessa rakentamisen laatu 
ei aina ole ollut täydellistä. Rakentamista ovat pitkään vaivanneet muun 
muassa epäonnistuneet materiaalivalinnat, puutteelliset tiedot, liika kiire 
ja kosteuden pääsy rakenteisiin. Kosteus- ja homeongelmat ovat olleet 
maassamme viime aikoina julkisuudessa tiuhaan, ja niistä johtuvat ongel-
mat aiheuttavat vuosittain miljoonaluokan kuluja korjaus- ja sairauskulujen 
muodossa. (VTT 2016.) 
 
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n vuonna 2016 tekemän tutkimuksen 
mukaan asuinrakennusten kosteusvaurioiden korjaamiseen käytetään 
vuosittain 400 miljoonaa euroa. (VTT 2016.) 
 
Ylen kosteus- ja homeongelmia käsittelevän artikkelin mukaan astmariski 
kasvaa kansanterveystieteen professori Jouni Jaakolan mukaan 50 prosen-
tilla, mikäli rakennuksessa on kosteutta tai hometta (Yle 2012). Rakennus-
lehden artikkelin mukaan kansanvälisessä kouluvertailussa Suomessa 
merkkejä kosteudesta tai homeesta löytyi 24 prosenttia rakennuksista. 
(Mölsä 2017.) 
 
Helsingin Jätkäsaareen rakenteilla olevista 100 miljoonan euron puukerros-
taloista on löytynyt hometta. ”Rakennusaikaisen kosteudenhallinnan 
osalta kaikki ei mennyt suunnitelmien mukaan”, sanoo Tampereen teknil-
lisen yliopiston rakennusfysiikan professori Juha Vinha (Bäckren 2017).  
 
Edellä kuvatut kosteudenhallintaan liittyvät haasteet muodostavat tämän 
työn lähtökohdan. Työssä tarkastellaan, mitä vaikutuksia ympäristöminis-
teriön asetuksella rakennusten kosteusteknisestä toiminnasta on Peab 
Oy:n rakennustoiminnalle. Lisäksi tutkitaan Kuivaketju10-toimintamallia, 
joka on suunniteltu käyttöönotettavaksi Peab Oy:ssä mahdollisesti jo vuo-
den 2018 kuluessa. Työssä pohditaan, miten Kuivaketju10 vaikuttaa eri 
urakkamuodoissa ja mitä toimenpiteitä eri toimijoilla on siinä.  
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2 TUTKIMUSPROSESSIN KUVAUS 
Aloin työstää opinnäytetyötäni loppusyksystä 2017. Halusin tehdä työn, 
josta olisi konkreettista hyötyä työnantajalleni Peab Oy:lle. Heiltä sain 
muutaman aihe-ehdotuksen, ja näistä työni aiheeksi valikoitui uusi ympä-
ristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toiminnasta ja Kui-
vaketju10:stä kosteudenhallinnan toimintamallina. Aihe vaikutti sopivalta 
sen ajankohtaisuuden vuoksi, sillä uusi asetus astui voimaan vuoden 2018 
alusta. Kuivaketju10 on uusi laatujärjestelmä, jolla pyritään estämään ra-
kennusten kosteusongelmat. 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on perehtyä uuteen asetukseen ja tutkia, mitä 
vaikutuksia Peab Oy:lle asetuksesta aiheutuu. Toinen tavoite opinnäyte-
työlläni on perehtyä Kuivaketju10-toimintamalliin rakentamisen kosteu-
denhallinnan työkaluna ja tutkia sen toimivuutta tämänhetkisellä Peab 
Oy:n työmaalla Riihimäellä, jossa itse työskentelen. 
 
Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset ovat: 
1.  Miten ympäristöministeriön uusi asetus rakennusten kosteustekni-
sestä toiminnasta tulee vaikuttamaan Peab Oy:n uudisrakentamiseen 
ja rakentamiseen yleensä? 
2. Onko Kuivaketju10 toimiva työkalu Peab Oy:n rakennustyömaiden kos-
teudenhallinnan apuna? 
3. Minkälaisia vaikutuksia Kuivaketju10:n käyttöönotolla on eri urakka-
muodoille? 
4. Mitä ajallisia vaikutuksia Kuivaketju10:n käyttöönotosta seuraisi työ-
maalle? 
 
Opinnäytetyöprosessi lähti varsinaisesti käyntiin joulukuussa 2017, kun 
tutkimuksen aihe hyväksyttiin koululla ja sain opinnäytetyölleni ohjaajan. 
Aloitin työn perehtymällä asetukseen ja sen taustoihin. Kävin aiheeseen 
liittyen TTS-työtehoseuran järjestämällä kurssilla, jossa asetusta ja siihen 
liittyviä kosteudenhallintatyökaluja käsiteltiin. Kuivaketju10-toimintatapa 
rakentamisen kosteudenhallinnan työkaluna sisältyi myös koulutukseen. 
Tästä koulutuksesta sain hyvän alkuperehdytyksen aiheeseen ja hyviä vink-
kejä työtä varten. 
 
Aineiston keräys ja aiheeseen perehtyminen jatkui tiedonhaulla. Hain tie-
toa perehtymällä lakien ja asetusten lisäksi tuoreisiin opinnäytetöihin sekä 
tutkimuksiin. Kuivaketju10-toimintajärjestelmään liittyen kävin TTS:n jär-
jestämällä luennolla, missä yksi Kuivaketju10:n kehittäjistä, Sami Saari, 
esitteli järjestelmän toimintaa. 
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3 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN 
KOSTEUSTEKNISESTÄ TOIMINNASTA 
Ympäristöministeriön asetus koskee uuden rakennuksen kosteusteknisen 
toimivuuden suunnittelua ja rakentamista. Asetus koskee myös rakennuk-
sen laajennusta, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä, korjaus- ja muu-
tostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta. (Ympäristöminis-
teriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toiminnasta 2018)  
 
Asetuksen tavoitteena on päivittää ympäristöministeriön vuonna 1998 an-
tamat määräykset (Suomen rakentamismääräyskokoelma osa C2). Siinä on 
täsmennetty eri pykäliä tai lisätty osin uusia; osa on jäänyt entiselleen. Esi-
merkiksi vanhassa rakentamismääräyskokoelmassa ei korjausrakentamista 
mainittu, joten se lisättiin uuteen asetukseen. (ympäristöministeriö2017.)  
3.1 Asetuksen taustat 
Asetuksen taustalla on maankäyttö- ja rakennuslain muutos 
21.12.2012/958, joka tuli voimaan 1.1.2013. Suomen rakentamismääräys-
kokoelman kaikki osat uudistettiin vuoteen 2018 mennessä nykyisen pe-
rustuslain vaatimaan muotoon, jossa sitovat määräykset ja käytännön to-
teutusta ohjaavat ohjeet erotettiin nykyistä selkeämmin erilleen. Säädös-
tekstien piti myös olla entistä selkeämpiä ja täsmällisempiä aikaisempaan 
verrattuna. Uudistetut asetukset tuotiin Suomen rakentamismääräysko-
koelmaan. (Ympäristöministeriö 2017.)  
 
Valmistelun taustalla oli myös eduskunnan kirjelmä rakennusten kosteus- 
ja homeongelmista vuodelta 2013. Kirjelmässä silloinen eduskunta edel-
lytti, että hallituksen tulee ottaa silloin käynnissä olleen rakentamismää-
räyskokoelman uudistuksen yhteydessä rakennusten terveellisyys parem-
min huomioon. Edellytyksenä oli myös, että hallituksen tuli löytää keinot 
rakennusten terveellisyyttä koskevien säädösten ja määräyksien noudatta-
miseksi.  
 
Hallituksen oli myös luotava ohjeistus rakennushankekohtaiselle kosteu-
denhallintasuunnitelmalle, joka liitettäisiin mukaan jo tarjouspyyntövai-
heessa (ympäristöministeriö 2017).  
 
Kirjelmän viidennessä kohdassa eduskunta edellytti toimenpiteitä hallituk-
selta rakennustyömaiden kosteudenhallinnan parantamiseksi. Sen mukai-
sesti vaativille kohteille tulisi nimetä kosteuden- ja puhtaudenhallinnasta 
vastaava asiantuntija. (EK 5/2013 vp.) 
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3.2 Tavoite 
Valmistelun tavoitteena oli päivittää ympäristöministeriön vuonna 1998 
antamat rakennusten toimivuutta kosteuden kannalta koskevat määräyk-
set ja ohjeet (rakentamismääräyskokoelman osa C2, kosteus, määräykset 
ja ohjeet 1998) uudeksi asetukseksi rakennusten kosteusteknisestä toimi-
vuudesta. (Ympäristöministeriö 2017) 
3.3 Valmistelu 
Asetus valmisteltiin virkamiestyönä ympäristöministeriön rakennetun ym-
päristön osastolla. Valmistelun tueksi teetettiin useita konsulttiselvityksiä 
ja järjestettiin monia keskustelutilaisuuksia, joihin osallistuivat rakennus- 
ja kiinteistöalan ammattilaisia. (Ympäristöministeriö 2017) 
3.4 Kansainvälinen vertailu 
Asetusta valmisteltaessa teetettiin myös kansainvälinen vertailu, jossa ver-
rattiin muiden maiden voimassa olleita viranomaismääräyksiä ja ohjeistuk-
sia rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja terveellisyydestä. Ver-
tailussa mukana olivat Ruotsi, Norja, Alankomaat, Saksa ja Yhdysvallat. Sen 
mukaan monissa maissa vaatimuksia asetetaan rakennusosittain. (Ympä-
ristöministeriö 2017) 
3.5 Pykälät ja niiden muutokset 
Asetuksessa on pääosin vanhoja määräyksiä, joita on osaltaan täsmen-
netty. Myös joitain kokonaan uusia pykäliä mm. korjausrakentamisesta ja 
kosteusselvityksestä on lisätty. Muutoksena on myös ohjeiden ja velvoit-
teiden muutokset sitoviksi määräyksiksi. Asetuksella ei ole perustelumuis-
tion mukaan suuria vaikutuksia rakennuskustannuksiin. Käytännössä suun-
nittelu tai valvontakustannukset voivat nousta jonkin verran kosteusselvi-
tyksen tekemisestä ja kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henki-
lön palkkaamisesta. Perustelumuistiossa arvioidaan kuitenkin, että panos-
tus rakennuksen kosteudenhallintaan parantaa lopputuloksen laatua ja 
vaikuttaa näin ollen kustannuksiin alentavasti. Kosteudenhallinnassa on 
loppujen lopuksi kyse suunnittelusta, eikä asetuksella ole varsinaisesti ra-
kennuskustannuksia nostavia määräyksiä. (Ympäristöministeriö 2017)   
 
Seuraavissa luvuissa vertaillaan ympäristöministeriön asetusta (782/2017) 
rakennusten kosteusteknisestä toiminnasta, siihen liittyvää perustelumuis-
tiota (Ympäristöministeriö 2017) ja vanhaa rakentamismääräyskokoelman 
osaa C2 kosteus (RakMK C2 1998) yksityiskohdittain. Tekstiviitteitä ei erik-
seen ole näihin seuraaviin lukuihin laitettu, vaan luvut 1–7 on johdettu ai-
noastaan näistä kolmesta lähteestä.  
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1. luku: Yleistä 
Ensimmäisessä luvussa ovat yleiset asetuksen soveltamisalat, määritelmät, 
tekniset vaatimukset ja rakennuksen toimivuus korjaus- ja muutostyössä.  
 
Soveltamisala (1 §) kertoo lain soveltamisesta, joka on nyt uudessa asetuk-
sessa laajennettu koskemaan uudisrakentamisen lisäksi myös korjausra-
kentamista, rakennuksen laajennusta, käyttötarkoituksen muutosta tai 
kerrosalaan laskettavien neliöiden lisäämistä. 
 
Määritelmissä (2 §) on käyty läpi keskeisimmät tavoitteet, joita on vähen-
netty entisestä ja poistettu yleisiä rakentamiseen ja rakennusfysiikkaan liit-
tyviä käsitteitä. 
 
Rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden olennaisista teknisistä vaati-
muksista (3 §) määrätään, että suunnittelijoiden on suunniteltava raken-
nus siten, että se täyttää sille asetetut kosteustekniset vaatimukset. ”Ra-
kennuksen tai rakenteiden on oltava sisäiset ja ulkoiset kosteusrasitukset 
huomioon ottaen kosteusteknisesti toimiva niiden suunnitellun teknisen 
käyttöiän ajan” (Ympäristöministeriö 2017).  
 
Rakennuksen kosteustekninen toimivuus rakennuksen korjaus- ja muu-
tostyössä tai käyttötarkoituksen muutoksessa (4 §) on kokonaan uusi, ja 
siinä säädetään rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta korjaus- ja 
muutostyössä tai käyttötarkoituksen muutoksessa.  
3.5.1 2. luku: Yleiset kosteustekniset periaatteet 
Luvussa kaksi käsitellään rakennuksen kosteusteknistä toimintaa, jossa py-
käliä on tarkennettu yksityiskohtaisemmaksi. 
 
Siinä otetaan kantaa seuraaviin asioihin: 
 rakennuksen kosteustekninen toiminta (5 §) 
 rakenteiden ilmanpitävyys ja höyrytiiviys (6 §) 
 rakenteiden tuuletustilat ja -välit (7 §) 
 rakennuksen korkeusasema (8 §) 
 rakennuksen alus- ja vierustäytöt (9 §) 
 LVI-laitteistojen ja muiden laitteistojen vesivuotojen havaitseminen, 
jäätyminen ja veden tiivistyminen (10 §) 
 rakennustuotteiden olennaiset tekniset vaatimukset (11 §). 
 
Rakennuksen kosteusteknisestä toiminnasta (5 §) määritellään, että sisäi-
sistä tai ulkoisista kosteuslähteistä peräisin oleva vesi missä tahansa muo-
dossa ei saa haittaa aiheuttaen kulkeutua rakenteeseen. Siinä määritetään 
myös, että vesi tai lumi ei saa kerääntyä vaipparakenteeseen siihen liitty-
vien rakenneosien tai laitteiden kautta. Kosteuden on myös voitava poistua 
rakenteesta haittaa aiheuttamatta.  
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Perustelumuistossa sanotaan sivulla 7, että rakenteiden tulee olla entistä 
vikasietoisempia. (Ympäristöministeriö 2017) 
 
Rakenteiden ilmanpitävyydestä ja höyrytiiviydestä (6 §) todetaan lyhy-
esti, että rakennuksen vaipan ja sen liitosten tulisi olla sellaiset, että ne es-
tävät vesihöyryn haitallisen siirtymisen rakenteisiin. Pykälä vastaa vuonna 
1998 annettuja määräyksiä. 
 
Tuuletustilasta tai -välistä (7 §) uutena määräyksenä säädetään, ettei 
sinne saa jäädä suljettuja, tuulettumattomia alueita. Täsmennyksellä on 
haluttu huomioida esimerkiksi, etteivät rakennusaineet (eristeet tai laasti-
purseet) tuki tuuletusväliä tai -rakoa.  
 
Rakennuksen korkeusasemaa (8 §) tarkennetaan niin, että rakennesuun-
nittelijan ja erityissuunnittelijan on otettava korkeusasemaa määrittäessä 
huomioon alueen pinta- ja pohjavesipinnan taso ja tulvariski. Lisäksi siinä 
säädetään, että kosteudelle alttiiden rakenteiden ja maaperän kuivatusjär-
jestelmien on oltava käyttövarmoja niiden suunnitellun käyttöiän ajan. 
 
Alus- ja vierustäytöt (9 §) kohdassa määritetään, että rakennuksen alla, 
ryömintätilassa tai rakennuksen viereisillä vierustäytöillä ei saa olla humus-
maata, orgaanisia aineita tai rakennusjätettä. Korjaustyössä pykälää on 
noudatettava vain korjattavilta tai muutettavilta osilta. Pykälä vastaa 
vuonna 1998 annettuja määräyksiä.  
 
Ilmanvaihdosta, lämmityksestä ja jäähdytyslaitteistojen ja muiden lait-
teistojen (10 §) vuotoveden ohjaamisesta näkyville määritetään, että jos 
laitteistossa on vuodon mahdollisuus, sen on oltava tarkastettavissa ja 
huollettavissa. Asetuksen mukaan haitallinen jäätyminen ja kondensoitu-
minen on estettävä.  
 
Rakennustuotteiden teknisistä vaatimuksista (11 §) säädetään, että ra-
kennustuotteiden on kestettävä niiden suunniteltu käyttöikä ja niiden on 
vastattava suunnitelmissa olevia määräyksiä. Pykälä vastaa vuonna 1998 
annettuja määräyksiä. 
3.5.2 3. luku: Rakennushankkeen kosteudenhallinta 
Kolmannessa luvussa käsitellään rakennushankkeen kosteudenhallintaa, 
rakenteiden suojausta, kosteudenhallintasuunnitelmaa ja selvitystä.  
 
3. luvun pykälät ovat 
 rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatiminen ja sisältö 
(12 §) 
 työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen ja sisältö (13 §) 
 rakennustuotteiden ja -osien suojaus (14 §) 
 rakenteiden kuivuminen (15 §). 
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Uudessa asetuksessa pykälät 12 ja 13 ovat uusia ja tulevat aiheuttamaan 
todennäköisesti eniten muutoksia rakennushankkeissa. 
Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta ja sisäl-
löstä (12 §) määrätään, että rakennushankkeeseen ryhtyvän täytyy huo-
lehtia rakennuksen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Selvityk-
seen tulee sisällyttää ainakin hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteu-
denhallinnalle eri rakennusvaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt kosteu-
denhallinnan vaatimusten varmistamiseen sekä kosteudenhallinnan hen-
kilöresurssit. Selvityksessä on myös nimettävä kosteudenhallinnan valvon-
nasta vastaava henkilö.  
 
Pykälän 12 tarkoituksena on parantaa rakennusten kosteudenhallintaa ko-
konaisuudessaan ja vähentää kosteusvaurioita. Vaikka pykälä on uusi, ovat 
monet rakennusvalvonnat edellyttäneet jo aikaisemmin vastaavanlaista 
selvitystä suuremmissa hankkeissa. Kosteudenhallintaselvityksen taso ja 
laatu voivat vaihdella hankkeen suuruudesta riippuen.  
 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laadinta (13 §) on myös uusi 
kokonaisuudessaan. Siinä määritellään, että vastaava työnjohtaja on vas-
tuussa kosteudenhallintasuunnitelman laadinnasta, joka pohjautuu kos-
teusselvitykseen. Suunnitelmaan on myös sisällytettävä tiedot rakennus-
työmaan kosteudenhallinasta vastaavista rakennusvaiheen henkilöistä. 
Rakennustyömaan kosteudenhallinnan parantamista on edellytetty myös 
eduskunnan kirjelmässä rakennusten kosteus- ja homeongelmista (EK 
5/2013 vp). 
 
Rakennustuotteiden ja -osien suojauksesta (14 §) määritetään, että raken-
nusvaiheen vastuuhenkilön on huolehdittava rakennusmateriaalien ja  
-osien suojaamisesta työmaavarastoinnin ja rakentamisen aikana. Uutena 
kohtana tuotteiden suojaus on vastuutettu uudessa asetuksessa rakennus-
vaiheen vastuuhenkilölle eli kyseisen työvaiheen työnjohtajalle. 
 
Rakenteiden kuivumisesta (15 §) määrätään, että rakenteiden on saatava 
kuivua riittävän pitkään ennen kuin ne peitetään. Uutena kohtana on myös 
se, että kuivuminen on vastuutettu kyseisestä asiasta vastaavalle henki-
lölle.  
3.5.3 4. luku: Rakennuspohjan kuivatus 
Neljännessä luvussa pykälät 16 ja 17 käsittelevät hulevesien poisjohtamista 
ja rakennuspohjan salaojitusta. Molemmat pykälät vastaavat pääosin van-
hoja, vuonna 1998 annettuja määräyksiä.  
 
Hulevesien poisjohtaminen (16 §) on vastuutettu rakennesuunnittelijalle 
ja erityissuunnittelijalle. Heidän tulee suunnitella hulevesijärjestelmä sel-
laiseksi, että hulevedet maanpinnalta, katolta ja muilta pinnoilta sekä sula-
misvedet ohjataan pois rakennuksen vierustoilta. Keinoina tulisi käyttää 
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ensisijaisesti viivyttämistä ja imeyttämistä kiinteistön maaperään ja jos 
tämä ei ole mahdollista, hulevedet tulisi ohjata hulevesilaitteiston kautta 
avo-ojaan, vesistöön tai kunnalliseen hulevesiviemäriin. 
 
Rakennuspohjan salaojituksesta (17 §) uutena asiana säädetään, että vas-
tuu suunnittelusta kuuluu rakennesuunnittelijalle ja erityissuunnittelijalle. 
Rakennusta ei tarvitse salaojittaa, jos erityissuunnittelija on varmistunut 
perustamis- ja pohjavesiselvityksen perusteella, että maan vedenlä-
päisykyky ja pohjaveden korkeus eivät aiheuta haittaa rakennuksen kos-
teustekniselle toiminnalle.  
3.5.4 5. luku: Rakennuksen maanvastaiset seinärakenteet 
Viidennessä luvussa käydään läpi maanvastaiset seinärakenteet, alapohja, 
ryömintätila, seinärakenteesta siirtyvä kosteus ja vedenpaineen alaiset ra-
kenteet.  
 
Luku käsittelee seuraavat pykälät: 
 maanvastainen alapohja (18 §) 
 ryömintätilallinen alapohja (19 §) 
 ryömintätilan korkeus ja kulkuyhteys (20 §) 
 maanvastaiset seinärakenteet (21 §) 
 perusmuurista ja alapohjasta siirtyvä kosteus (22 §) 
 vedenpaineen alaiset rakenteet (23 §). 
 
Maanvastaisen alapohjan (18 §) lattian yläpinnan on oltava vähintään 0,3 
metriä ylempänä kuin rakennuksen ulkopuolella oleva maanpinta. Uutena 
asiana on, että jos ero on pienempi kuin 0,3 metriä, tulee rakennus- ja eri-
tyissuunnittelijoiden kiinnittää huomio rakenteen kosteustekniseen toi-
mintaan. 
 
Ryömintätilallisesta alapohjasta (19 §) määrätään, että ryömintätilaan ei 
saa kerääntyä vettä, sen on tuuletuttava ja sinne kerääntyvä kosteus ei saa 
aiheuttaa haittaa rakenteiden toiminnalle tai kestävyydelle. Pykälä vastaa 
vuonna 1998 annettuja määräyksiä. 
 
Ryömintätilan korkeuden (20 §) tulee olla keskimääräisesti vähintään 0,8 
metriä, ja sinne tulee olla pääsy tarkastamista ja huoltoa varten. Aikaisem-
min ryömintätilan korkeussuositus on ollut 0,8 metriä, ja se on tässä ase-
tuksessa muutettu määräykseksi.  
 
Maanvastaisista seinärakenteista (21 §) määrätään, että seinärakenteen 
on estettävä kosteuden siirtyminen seinärakenteeseen vedeneristyksellä, 
vedenpaineristyksellä tai rakenteellisesti hallitulla vedenpoistolla, joka 
mahdollistaa rakenteen kuivumisen ulospäin. Pykälä vastaa vuonna 1998 
annettuja määräyksiä. 
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Perusmuurista ja alapohjasta siirtyvä kosteus (22 §) ei saa siirtyä haitalli-
sesti perusmuurista ja alapohjan betonilaatasta yläpuolisiin seinä- ja lattia-
rakenteisiin. Pykälä vastaa vuonna 1998 annettuja määräyksiä. 
 
Vedenpaineen alaisten rakenteiden (23 §) on kestettävä jatkuva veden-
paine suunnitellun käyttöiän ajan. Pykälä vastaa vuonna 1998 annettuja 
määräyksiä. 
3.5.5 6. luku: Yläpohja ja ulkoilman vastaiset seinä- ja kattorakenteet 
Tämä luku jäljittelee myös vuoden 1998 annettuja määräyksiä kokonaisuu-
dessaan.  
 
6. luku käsittelee seuraavat pykälät: 
 ulkoseinän rakenteet (24 §) 
 ulkoverhous (25 §) 
 veden poisjohtaminen katolta (26 §) 
 yläpohjan rakenteet (27 §). 
 
Ulkoseinän rakenteista (24 §) määritetään, että ulkoseinän ”on muodos-
tettava kokonaisuus, joka estää veden haitallisen kulkeutumisen rakentei-
den sisään” (ympäristöministeriön asetus 2018). Pykälän toisessa momen-
tissa säädetään myös, että ulkoseinän rakenteen, ilmatiiviyden ja vesi-
höyrynvastuksen tulee olla sellaiset, ettei rakenteen kosteuspitoisuus 
pääse nousemaan haitalliseksi. 
 
Ulkoverhouksesta (25 §) määrätään, että seinän ulkoverhouksen taakse ei 
saa joutua vettä ja että sinne mahdollisesti tunkeutuneen veden on pääs-
tävä poistumaan rakenteita vaurioittamatta.  
 
Veden poisjohtamisen katolta (26 §) on tapahduttava siten, ettei rakennus 
vahingoitu. Vesikaton kaltevuuden on oltava sopiva veden poisjohta-
miseksi. Kaltevuus riippuu katemateriaalista ja asennustavasta.  
 
Yläpohjan rakenteiden (27 §) ja tuuletuksen yläpohjassa on estettävä kos-
teuden kertyminen yläpohjarakenteeseen. Tuuletus järjestetään siten, että 
poistoaukot ovat mahdollisimman ylhäällä ja korvausilma-aukot ovat mah-
dollisimman alhaalla.  
3.5.6 7 luku: Märkätila 
Viimeisessä luvussa säädetään märkätilojen vedeneristyksestä, rakenteista 
ja lattian kaltevuudesta. 
 
Märkätilan vedeneristys ja rakenteet -pykälän (28 §) ensimmäisessä mo-
mentissa säädetään, ettei vesi saa valua tai siirtyä kapillaarivirtauksena ym-
päröiviin rakenteisiin. Toisessa momentissa säädetään, että vedeneristys 
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olisi kokonaisuudeltaan tiivis saumoista, liittymistä ja läpivienneistä. Sei-
nän vedeneristyksen tulee liittyä yhtenäisesti lattian vedeneristykseen. 
Kolmannessa momentissa säädetään, että märkätilan rakenteiden tulee 
olla niin jäykkiä, etteivät mahdolliset lämpö- tai kosteusliikkeet vaurioittaisi 
vedeneristystä. Uutena kohtana pykälässä on säädetty mahdollisuus to-
teuttaa märkätila ilman vedeneristystä. Tällöin rakennesuunnittelijan tai 
erityissuunnittelijan on osoitettava, ettei rakenteen toimivuus kärsi. 
 
Lattian kaltevuudesta ja läpivienneistä (29 §) säädetään, että kaltevuuden 
tulee olla sellainen, että vesi valuu esteettömästi lattiakaivoon ja että ve-
deneristyksen ja lattiakaivon liitos on tiivis.  
3.6 Ympäristöministeriön asetuksen (782/2017) vaikutukset rakentamiseen 
Asetuksella ei perustelumuistion mukaan olisi isoa vaikutusta rakennuskus-
tannuksiin. Isoimpana muutoksena asetuksessa on nyt vaadittava kosteus-
selvitys ja kosteudenhallinnasta valvova henkilö.  Muut asetuksessa olevat 
pienet muutokset eivät aiheuta merkittäviä toimenpiteitä tai muutoksia ra-
kentamisessa.  
 
Asetus määrittää eri vaiheissa toimiville tahoille ja suunnittelijoille selkeitä 
vastuita rakennushankkeen alusta aina kohteen luovutukseen. Nämä tulee 
huomioida rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa.   
 
Rakennusliikkeille, esim. Peab Oy:lle, asetus tuo käytännössä vain tarken-
nuksia jo olemassa oleviin rakentamismääräyksiin ja rakennustapoihin. Uu-
den asetuksen merkittävin parannus on erilaisten tulkinnanvaraisten ohjei-
den ja neuvojen muuttaminen velvoittaviksi määräyksiksi.  
 
Uuden asetuksen tarkoituksena on myös sen ulkoasun ja luettavuuden pa-
rantaminen sekä asetustekstin selkeyttäminen. Kun vanhassa rakentamis-
määräyskokoelmassa oli määräyksiä, ohjeita ja selostuksia, niin uudessa 
asetuksessa on pelkkiä määräyksiä. Niiden selostukset löytyvät erillisestä 
tulossa olevasta liitteestä sekä ympäristöministeriön perustelumuistiosta.  
 
Asetuksen vaikutus näkyy myös korjausrakentamisessa. Uudessa asetuk-
sessa korjausrakentamista varten on omat selkeyttävät, uudisrakentami-
sesta erillään olevat tarkennukset. Aiemmin korjausrakentamiseen sovel-
lettiin uudisrakentamisen ohjeistusta ja vanhassa rakentamismääräysko-
koelmassa ei korjausrakentamista huomioitu, vaan siinä hyödynnettiin uu-
disrakentamisen ohjeita soveltaen. 
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4 KUIVAKETJU10  
Eduskunta antoi hallitukselle kirjelmän 5/2013 rakennusalan kosteusongel-
mista (EK 5/2013 vp). Tämän pohjalta Oulun kaupungin rakennusvalvonta 
ja ympäristöministeriö lähtivät suunnittelemaan hanketta rakennusprojek-
tien kosteudenhallinnan kehittämiseksi. Kehityshanke alkoi kesällä 2014. 
Mukana oli rakennusalan toimijoita, ja kehitystyötä tehtiin yhdessä raken-
nusalan tilaajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja muiden rakennusval-
vontojen ja etujärjestöjen kanssa. Tästä hankkeesta syntyvää laatujärjes-
telmää alettiin kutsua kuivaketju10. Se on nyt pilottivaiheessa, ja sitä tes-
tataan ja kehitetään jatkuvasti käytöstä saatujen kokemusten perusteella. 
(kk10 n.d.)  
4.1 Laatujärjestelmä 
Kuivaketju10 on toimintamalli tai laatujärjestelmä kosteudenhallintaan. Se 
on suunniteltu käyttöönotettavaksi Peab Oy:ssä mahdollisesti jo vuoden 
2018 kuluessa. Toimintamalli on kehitetty Oulun kaupungin rakennusval-
vonnan ja ympäristöministeriön sekä eri rakennusalan toimijoiden yhteis-
työnä. Kuivaketju10:n tarve on lähtenyt toistuvista kosteudenhallinnan on-
gelmista rakentamisessa, ja se on ollut pilottina muutamissa hankkeissa jo 
parin vuoden ajan. Kaupungin rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälän 
kokemukset ovat olleet myönteisiä. (Nikula 2017.)  
 
Kuivaketju10:llä varmistetaan rakennuksen kosteudenhallinta eri rakenta-
misen vaiheissa aina suunnittelusta käyttöönottoon. Kuivaketju10:stä käy-
tetään tässä työssä myöhemmissä vaiheissa lyhennettä KK10. 
 
Kuten jo työn johdannossa on todettu, rakentamisen laatu on Suomessa 
ollut huonoa. Haasteita rakentamiseen ja rakennuksen kuivana pitämiseen 
tuovat lisäksi mm. haastavat rakentamisolosuhteet, yhä kiristyvä aikataulu, 
kasvavat eristepaksuudet, ammattitaidon puute, urakoiden pilkkominen, 
uudet materiaalit ja kilpailutilanne. (Rakennusteollisuus n.d.) 
 
Iso kysymys on, pystyykö rakennusala muuntumaan riittävissä määrin ja 
muuttamaan toimintatapojaan, jotta rakennuksista saataisiin terveitä ja 
kuivia. Rakentamisaikojen pidentäminen maksaa yrityksille, ja tilaaja tai ra-
kennuttaja eivät ylimääräisestä ajasta ole valmiita tällä hetkellä maksa-
maan. Vastuut työmaalla ovat useinkin hyvin pirstoutuneita, ja työvaiheet 
ovat monesti sidoksissa monen muun työvaiheen kanssa. Urakoitsijat te-
kevät kaikki ”omaa työtänsä” ja näin ollen yhteistyö tai koordinointi han-
kaloituu lisää. 
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4.2 Yhtenäisohjeistus 
Rakennusvalvontaviranomaiset ovat vuosia kiinnittäneet huomiota raken-
nusprosessien ja itse rakennushankkeiden kosteudenhallintaan. Kaupun-
geilla on ollut omia kosteudenhallintaan liittyviä ohjeita ja toimintatapoja 
jo 2010-luvun alusta lähtien.  
 
Rakennusalan toimijat julkaisivat 3/2017 yhteisen lausuman, jossa suosi-
teltiin Kuivaketju10-toimitamallin käyttöönottoa. (Rakennusteollisuus 
2017). Omakotitaloliitto julkaisi samantapaisen julkilausuman kuukautta 
myöhemmin, jossa se ilmaisi huolensa kosteudenhallinnan tasosta ja il-
moitti kannattavansa Kuivaketju10-toimintamallin laajentamista koko 
maahan. (omakotitaloliitto 2017.) 
 
Espoon, Helsingin ja Oulun kaupungin rakennusvalvonnan sivuilla ilmoite-
taan ja suositellaan käytettäväksi Kuivaketju10-toimintajärjestelmää kos-
teudenhallintaselvityksen osalta. Helsingin kaupungin kosteudenhallinnan 
ohjeissa ilmoitetaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvä voi lupa-anomuk-
sessaan ilmoittaa käyttävänsä kosteudenhallintaselvityksenä Kuivakeju10- 
toimintajärjestelmää ja että se on riittävä tieto kosteudenhallintaselvityk-
sestä, kunhan siinä ilmoitetaan sen käytöstä, sovittamisesta hankekoh-
taiseksi ja siihen sitoutumisesta. (Helsingin kaupunki 2016.) 
 
Oulun kaupungin rakennusvalvonnan sivuilla ilmoitetaan myös, että se 
suosittelee kosteudenhallintaselvitykseksi Kuivaketju10:n käyttöönottoa. 
(Oulun kaupunki 2017.) 
4.2.1 Kuivaketju10 käytännössä 
Kosteudenhallinta alkaa kuivaketjussa rakennushankkeeseen ryhtyvän te-
kemästä päätöksestä ottaa käyttöön projektissa KK10 ja toteuttaa hanke 
sen mukaisesti. Ensimmäisenä tehtävänä tilaaja valitsee hankkeelle kos-
teuskoordinaattorin. Tilaaja myös sopii suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden 
kanssa, että projektissa käytetään KK10-toimintamallia ja sen käyttö kirja-
taan urakka- ja suunnittelusopimuksiin. Tilaajan velvollisuuksiin kuuluu an-
taa suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoon realistinen aikataulu, 
joka arvioidaan yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. (kk10 
n.d.) 
 
Toimintamallissa on valittu kosteushallinnan kannalta tärkeimmät 10 ris-
kiä, joihin suunnittelijat luovat suunnitteluratkaisut huomioiden sen mah-
dolliset erityispiirteet. Tämän jälkeen on kohteelle valmis riskilista, jonka 
suunnittelijat todentavat kaikkineen suunnitelmiin; työmaa toimii suunni-
telmien mukaisesti ja todentaa ja dokumentoi lopputuloksen. Kosteus-
koordinaattori valvoo ja hyväksyy suoritetut toimenpiteet. Kohteen valmis-
tuessa lisätään huoltokirjaan Kuivaketju10-riskilistan ne riskit, jotka huol-
toa vaativat. (kk10 n.d.) 
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Toimintamalli perustuu jokaisen riskin tunnistamiseen ja huomioimiseen 
suunnittelussa sekä toteutuksessa, ja nämä kaikki ratkaisut todennetaan 
tarpeen mukaan työmaalla. (kk10 n.d.) Näiden riskien torjunta voi Kauppa-
lehden artikkelin mukaan säästää 80 % kosteusvaurioiden seurannaiskus-
tannuksista. (Nikula 2017.) 
Kuivaketju on jaettu viiteen eri aikavaiheeseen (Kuva 1), joita ovat tilaami-
nen, suunnittelu, työmaavaihe, käyttöönotto ja käyttö (kk10 n.d.). 
 
 
Kuva 1. Kuivaketjun aikavaiheet (kk10 n.d.).  
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4.3 Kuivaketju10-toimintamallin mukaiset eri osapuolten vastuut 
Toimintamallissa eri osapuolilla rakentamisprojektissa on eri vastuualueet 
ja ohjeet siitä, miten tulee toimia. Käytännössä kuitenkin tärkeintä on, että 
kaikki toimijat sitoutuvat Kuivaketju10-toimintamallin noudattamiseen. 
(kk10 n.d.) 
 
Tilaajan tehtävänä kuivaketjun osalta on tehdä päätös toimintamallin ot-
tamisesta käyttöön (Kuva 2). Tilaaja kiinnittää projektille kosteuskoordi-
naattorin, jolla on riittävä tietotaito sekä vastaavan työnjohtajan pätevyys. 
Seuraavaksi tilaaja laittaa suunnittelutarjouspyyntöihin ja urakkatarjous-
pyyntöihin maininnan, että projekti tullaan rakentamaan käyttäen kuiva-
ketju10:tä. Asia selvennetään urakoitsijoille ja suunnittelijoille tarvittaessa 
ja kirjataan Kuivaketju10:n käyttö suunnittelu- ja urakkasopimuksiin. (kk10 
n.d.) 
 
Tilaajan tehtävänä on myös antaa aikataulu, jossa on mahdollista toteuttaa 
projekti turvallisesti. Tämä aikataulu arvioidaan suunnittelijoiden ja ura-
koitsijan kanssa. (kk10 n.d.) 
 
Kuva 2. Tilaajan tehtävät (Kuivaketju10 n.d.). 
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Suunnittelijoiden tehtävänä on muodostaa esivalitusta riskilistasta koh-
teelle muokattu versio (Kuva 3). Toimintamalli koskettaa kaikkia suunnitte-
lualoja (arkkitehti, rakenne- ja LVIS-suunnittelijat). He tekevät myös toden-
tamis- ja dokumentointiohjeet ja arvioivat ne. Tämän jälkeen he aloittavat 
suunnitteluvaiheen huomioiden riskilistan ja tekevät suunnitelmat siten, 
että todentamista vaativista kohdista on myös suunnitelmat valmiina. 
(kk10 n.d.) 
Kuva 3. Suunnittelijan tehtävät (Kuivaketju10 n.d.). 
Pääurakoitsija on päävastuussa Kuivaketju10:n toteuttamisesta työmaalla 
(Kuva 4). Pääurakoitsija perehdyttää kaikki työmaalla työskentelevät työn-
tekijät tai urakoitsijat toimintamalliin ja sen periaatteisiin. Toimintamallia 
tulee myös seurata työmaakokouksissa. Kokouksissa ennakoidaan tulevia 
työvaiheita riskilistan kautta ja seurataan dokumentaatioita. Pääurakoitsija 
on vastuussa riskikohtien todentamisesta ja dokumentoinnista. Vastuuta ei 
voi siirtää alaspäin aliurakoitsijan tehtäväksi. (kk10 n.d.) 
Kuva 4. Pääurakoitsijan vastuut (Kuivaketju10 n.d.). 
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Kosteuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu seurata ammattitaitonsa turvin 
projektin suunnittelua sekä toteutusta ja hyväksyä urakoitsijan suorittamat 
todentamiset. KK10:ssa on asetettu koordinaattorille erinäisiä vaatimuksia 
(Kuva 5), millä varmistetaan koordinaattorin riittävä pätevyys ja ammatti-
taito. Tärkeää on, että koordinaattorina toimii tilaajasta riippumaton, ra-
kennusalan AMK-tasoisen tutkinnon omaava henkilö, jolle varataan riittä-
vät aikaresurssit hoitaa tehtävänsä kunnolla. (kk10 n.d.) 
 
 
Kuva 5. Kosteuskoordinaattorin pätevyysvaatimukset (Kuivaketju10 
n.d.). 
Koordinaattori varmistaa tilaamisvaiheessa, että KK10 kirjataan suunnit-
telu- ja urakkasopimuksiin sekä varmistaa, että tarjouspyyntöihin aliura-
koitsijoille on myös KK10:n käyttö kyseisessä projektissa kirjattu. (kk10 
n.d.) 
 
Rakennuksen suunnitteluvaiheessa koordinaattori  
 varmistaa suunnittelun toteutumisen KK10 mukaisesti 
 arvioi yhdessä suunnittelijoiden kanssa mahdollisia muutoksia riskilis-
taan 
 hyväksyy suunnittelijoiden tarkentaman riskilistan nimikirjoituksella 
 tutkii suunnittelijoiden tekemän tarkennetun todentamisohjeen (Liite 
2) ja arvioi, ovatko suunnitteluratkaisut kohdekohtaisia 
 hyväksyy todentamisohjeen allekirjoituksella 
 varmistaa suunnitelmien riittävyyden (detaljit riskikohdista) 
 varmistaa riskikohtien ratkaisut suunnitelmissa. 
 
Työmaavaiheessa koordinaattorin tehtäviä ovat 
 perehdyttää pääurakoitsijan työmaahenkilöstö todentamisohjeeseen 
 sopia urakoitsijan kanssa, kuka vastaa todentamisesta 
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 päättää mahdollisesti paikat, mistä todentamiset tarkistuslistaan teh-
dään 
 vierailla säännöllisesti työmaalla seuraamassa ja ohjaamassa KK10:n 
käyttöä 
 osallistua urakoitsijapalavereihin tarvittaessa. 
 
Jotta rakennus säilyttää KK10-statuksen myös käyttöaikana, on toiminta-
mallissa asetettu vaatimuksia rakennuksen ylläpidolle. Huoltokirjaan teh-
dään KK10-osio, johon on sisällytetty kaikki riskilistan riskikohdat, jotka 
edellyttävät käytön aikaista huoltoa. Riskikohdista esitetään säännölliset 
tarkastukset ja huollot toimenpiteineen. Jotta rakennus säilyttää KK10-
statuksen, on käytön aikana toimintamallin toteutumista valvottava. En-
simmäinen arviointi tehdään ennen takuuajan päättymistä noin kahden 
vuoden kuluessa ja tämän jälkeen kerran viidessä vuodessa. Tämä uudel-
leenarviointi on vapaaehtoista. Arviointi suoritetaan rakennuksen ylläpi-
dosta vastaavan ja kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa, ja siinä käy-
dään läpi teknisten järjestelmien toiminta sekä huoltokirjan riskikohdat. 
(kk10 n.d.) 
4.4 Kuivaketju10-riskilista ja sen avaus 
Kuivaketju10 rakentuu lähtökohtaisesti 10 yleisimmälle rakennuksessa 
esiintyvälle riskille ja niiden välttämiseksi tehtyihin suunnitteluratkaisuihin. 
Käytännössä riskilista katsotaan aina tapauskohtaisesti läpi ennen työ-
maata ja sovitetaan riskit, niiden suunnitteluratkaisut ja toimintatavat työ-
maan mukaan. Suunnitelmat ja detaljit tehdään tarpeellisista kohdista.  
 
Alempana olevasta kuvasta (Kuva 6) selviää suunnitteluvaiheen tehtävä-
lista (kk10 n.d.). 
Kuva 6. Suunnitteluvaiheen tehtävälista (Kuivaketju10 n.d.). 
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Riskilistaa muokataan ja sen mukaan tehdyt suunnitteluratkaisut viedään 
suunnitelmiin. Kun tarvittavat suunnitelmat ja detaljit on tehty, kyseisen 
alan suunnittelija käy kuittaamassa kyseisen kohdan riskin tehdyksi. Kun 
jokainen suunnittelija on kuitannut oman alueensa riskit ja kaikki riskit ovat 
käsitelty ja kuitattu, kuittaa kosteudenhallintakoordinaattori vielä riskilis-
tan, minkä jälkeen se siirtyy työmaatoteutukseen. 
Kuva 7. Riskilista (Kuivaketju10 n.d.). 
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5 KK10:N SOVELTAMINEN PEAB OY:N ASUNTORAKENTAMISESSA 
Tutkimuksen aiheena oli tutkia, miten asetus vaikuttaa rakentamiseen ja 
sen kustannuksiin ja mitä mahdollisia toimenpiteitä pitäisi tehdä, jos Peab 
Oy:llä otettaisiin rakentamisessa kosteusselvityksenä käyttöön Kuiva-
ketju10-toimintajärjestelmä ja mitä mahdollisia lisätöitä/ajankulua syntyisi 
työmaalle, jos työmaa ottaisi tämän käyttöön. (kk10 n.d.) 
 
Lisäksi pohtimisen arvoinen seikka on, millä tavalla Kuivaketju10 parantaa 
laatua rakentamisessa ja mahdollisesti tuo lisäarvoa rakennuksen takuuai-
kana mahdollisesti pienentyneinä takuukorjauskustannuksina.  (kk10 n.d.) 
5.1 Toimenpiteet eri urakkamuodoille Peabilla 
Toimenpiteet vaihtelevat sen suhteen, onko Peab Oy projektissa rakennut-
tajana ja pääurakoitsijana vai pelkästään pääurakoitsijana.  
 
Jos kohde on Peabin omaa tuotantoa ja Peab Oy toimii rakennuttajana, on 
Peabin tehtävä hoitaa kuivaketjun käyttöönotto, sisällyttää se suunnitel-
masopimuksiin ja urakkasopimukseen sekä palkata ulkopuolinen kosteus-
koordinaattori. Työmaa hoitaa todentamisen ja dokumentoinnin ohjeiden 
mukaisesti.  
 
Jos taas Peab on ainoastaan vain pääurakoitsijan roolissa projektissa, tar-
vitsee sen ainoastaan dokumentoida ja todentaa työmaalla kuivaketjun 
käyttö ja toimia kosteuskoordinaattorin ohjeiden mukaisesti, sitoutua toi-
mimaan Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti ja vastata käytännössä 
työmaalla Kuivaketju10-toimintamallin kertomisesta aliurakoitsijoille. 
 
KVR-urakka on kokonaisvastuu-urakka, eli urakoitsija hoitaa itse myös 
suunnittelun kokonaan tai osittain. Tässä urakkamuodossa suunnitteluvas-
tuu on urakoitsijalla. (Minilex n.d.) Alla oleva taulukko (Taulukko 1) kuvaa, 
mitä vastuita Peab Oy:lle tai rakennusyrityksille yleensä tulisi KK10:n suh-
teen eri urakkamuodoissa. 
 
 Tilaaja Suunnittelu Koordinaattori työmaa 
Koko-
nais-
urakka 
   PEAB 
Omaa 
tuo-
tantoa 
PEAB PEAB PEAB PEAB 
KVR  PEAB  PEAB 
Taulukko 1. Eri urakkamuotojen vertailu KK10:ssä. 
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5.2 Kosteudenhallinta tällä hetkellä Peab Oy:llä 
Kosteudenhallintaa ohjaavat Peab Oy:n omat laadunvarmistustoimenpi-
teet ja toiminnanohjausjärjestelmät sekä lait ja asetukset. 
 
Ennen rakentamisvaihetta tehdään työmaan kosteudenhallintasuunni-
telma rakennuspaikkakohtaisesti, johon merkitään suunnitelman laajuu-
desta riippuen asiat, jotka tulee huomioida rakentamisvaiheessa. 
 
Siinä suunnitellaan alustavasti sääsuojaus, materiaalien varastointi, raken-
teiden kuivatusajat, lämmitysjärjestelmät, mittaukset ja muut mahdolliset 
huomioitavat asiat, jotta kosteus saataisiin rajattua työmaavaiheessa mini-
miin. Kosteudenhallintasuunnitelmaan mietitään myös merkittävimpiä 
kosteusriskejä ja kosteudenhallintatoimenpiteitä niille.  
 
Hankesuunnittelussa ja suunnittelutyössä kosteudenhallintaa mietitään ja 
etsitään mahdollisia riskejä sekä turvallisia toimintatapoja toteuttaa jokin 
rakenneosa.  
5.3 Kuivaketju10:n ajankäyttö työmaalla 
Alkuperäisessä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään KK10:n käyttöönoton 
vaikutuksia kokonaiskustannuksiin. Koska tämä osoittautui haasteelliseksi, 
päädyttiin selvittämään, kuinka KK10 käyttöönotto vaikuttaisi työmaan 
ajankäyttöön. Tutkittavana kohteena on Riihimäelle rakennettava 6-ker-
roksinen elementtikerrostalo As Oy Keskushovi Riihimäki, johon tulee 25 
asuntoa. Sen rakentaminen alkoi kesäkuussa 2017, ja luovutus tapahtuu 
kesäkuussa 2018. 
 
Tutkimalla Kuivaketju10:n riskilistaa ja sen valmiina olevia alakohtia ja to-
dentamistapoja voidaan karkeasti arvioida, miten paljon KK10:n käyttämi-
nen työmaalla aiheuttaisi lisätyötä tai ajankulua. Kuivaketju10:n lopullisen 
laatutason määritelevät tilaaja ja suunnittelijat, ja he tekevät riskilistaan ja 
sen alakohtiin tarvittavat suunnittelu- ja todentamiskohdat.  
 
Liitteinä ovat Kuivaketjun riskilista ja sen suunnittelukohdat ja todentamis-
kohdat, jotka ovat kk10-järjestelmän pohjana. Oikeassa tapauksessa riski-
lista käydään tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa läpi. Lisäksi tarkennetaan 
mahdolliset suunnitteluratkaisut ja suunnitellaan työmaan todentamisoh-
jeet.  Käymällä läpi riskilistaa ja sen suunnitteluohjeita voidaan pääpiirteit-
täin tutkia aikaa, mikä työmaalla kuluisi liitteenä olevien kohtien todenta-
miseen. 
 
Lähtökohtaisesti näkisin, että rakennusaika ei tule KK10:n käyttöönotolla 
pidentymään. Seuraava päättely on täysin teoreettinen, eikä voida olettaa, 
että todellinen aika työmaatodentamisessa vastaisi tätä päättelyä, sillä 
21 
 
 
 
tämä laskelma on tehty valmiiden todentamisohjeiden perusteella. Todel-
lisessa elämässä jokainen työmaa saa kuitenkin omanlaisensa todentamis-
vaatimukset, joita heidän täytyy noudattaa.  
 
Suunnittelukohtien valmiissa pohjissa (liitteinä) on 28 kohtaa, joista täytyy 
työmaan tehdä joko jonkinlainen dokumentti, malli/valokuva, mittaus, tar-
kepiirustus tai koe. 
 
Valokuva oli laitettu 18 kohtaan työmaatodentamisen keinoksi. Jos olete-
taan, että työnjohtaja tekee karkeasti kokonaisuudessaan valokuvauksen 
tai mallin yhdessä tunnissa yhdestä kohdasta, niin tähän kuluisi aikaa 18 
tuntia. Tarkepiirustuksia oli 5 kpl yhteensä, ja jos oletetaan, että käsin piir-
retyt tarkepiirustukset salaojista tai eri korkotasoista riittävät, menisi työn-
johtajalta noin tunti per tarkepiirustus eli yhteensä aikaa menisi 5 tuntia. 
Muita mittauksia tai dokumentteja oli 5 kappaletta, joista ainakin 3 sisältyy 
jo Peabin omaan laadunvarmistukseen ja tarkastusasiakirjan vaatimuksiin, 
joten pariin lisämittaukseen voitaisiin laskea 4 tuntia lisää aikaa. Tällä päät-
telyketjulla työmaalla kuluisi aikaa n. 30 tuntia kyseisten kohtien todenta-
miseen.  
 
Todennäköisesti työmaa todentaa eniten suunnitteluratkaisuja valokuvien 
tai tarkkeiden avulla, joten jos vaatimustaso työmaatodentamisesta kasvaa 
tai työmaa on isompi/pidempi, arvioisin että KK10 tulee viemään työnjoh-
tajilta n. 20–50 tuntia työaikaa hankkeessa, jotta todentamiset saadaan 
hoidettua.  
 
Toisaalta voidaan myös pohtia työmäärien päällekkäisyyksiä, sillä työ-
maalla tehdään nyt osittain Peabin omia laadunvarmistustoimenpiteitä ja 
dokumentaatiota, joita Kuivaketju10:n riskilistan alakohtien työmaatoden-
taminen edellyttää. Käytännössä siis tulee myös pohtia, kuinka paljon KK10 
tuo lisäarvoa nyt jo Peab Oy:llä käytössä olevaan laadunvarmistukseen ja 
miten paljon päällekkäistä työtä mahdollisesti syntyisi, kun otettaisiin käyt-
töön vielä yksi omanlaisensa toimintajärjestelmä, jonka todentamisesta 
työmaa huolehtisi. Tämänkaltainen ”tuplakirjaus” saataisiin estettyä, jos 
KK10 saataisiin esimerkiksi synkronoitua Peabilla nyt käytössä olevaan laa-
dunhallintajärjestelmä Congridiin, jolloin tiedon pirstaloituminen vältettäi-
siin ja tiedon vieminen moneen eri paikaan vähenisi ja tätä kautta aikaa 
säästyisi.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Peabilla kosteudenhallintaa rakentamisessa ohjaavat ensisijaisesti lait ja 
asetukset. Työmaalla sitä ohjaavat Peabin laatu- ja toiminnanohjausjärjes-
telmät. Kokonaisuudessaan Peabilla isoja muutoksia ei asetuksen johdosta 
tarvitse tehdä. Peabilla on jo oma laatujärjestelmänsä, jossa kosteudenhal-
linta ja kosteusriskit on hyvin määritelty ja otettu huomioon rakennusvai-
heessa.  
 
Asetuksesta on tulossa vielä erillinen ohjeistus, joka varmasti selventää 
asetuksen sisältöä entisestään. Itse turvauduin tutkimuksessa uuteen ase-
tukseen ja sen perustelumuistioon.  
 
Käytännön isoimpana muutoksena asetuksessa on asetuksen 12. pykälässä 
mainittu kosteusselvitys, joka tarkoittaa, että rakennushankkeeseen ryh-
tyvän on huolehdittava kosteudenhallintaselvityksen tekemisestä sekä ni-
mettävä kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö. 
 
Tämä tarkoittaa, että ryhtyessään itse rakentamaan Peabin on huolehdit-
tava uutena asiana nyt kosteusselvitys rakennettavasta kohteesta ja ni-
mettävä hankkeelle kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö. 
Kosteusselvityksen tekeminen ja siihen kosteudenhallinnasta vastaavan 
henkilön nimeäminen ei vaadi mitään suurempia toimenpiteitä. Kosteus-
selvitykseen sisällytetään hankkeen perustiedot, vaatimukset kosteuden-
hallinnalle eri vaiheissa ja menettelyt toimenpiteiden varmentamiseen. Sii-
hen on myös sisällytettävä tieto kosteudenhallinasta vastaavasta henki-
löstä. Tämä asiakirja voidaan myös korvata ilmoittamalla, että hankkeessa 
käytetään Kuivaketju10-toimintajärjestelmää, jolloin erillistä selvitystä ei 
tarvita. Myös useat rakennusvalvonnat suosittavat, että hankkeessa käy-
tetään KK10:ta ja ohjeistavat omilla nettisivuillaan siihen. 
 
Kuivaketju10:n käytöllä voidaan parhaimmillaan vähentää takuutyökus-
tannuksia ja korjaustyökustannuksia sekä parantaa rakentamisen laatua. 
Varsinaisesti mitään uutta asiaa se ei rakentamiseen tuo, vaan se on yksin-
kertaisuudessaan koko rakennusprosessin kosteudenhallinnan toiminta-
malli, jota noudattamalla parhaimmillaan varmistetaan rakennuksen kui-
vana pysyminen tai ainakin merkittävästi vähennetään kosteusvaurion ris-
kiä. Käytännössä se perustuu selkeisiin ohjekortteihin ja on täysin ilmainen 
ja kenen tahansa saatavilla. Järjestelmän käytöstä on kerätty pilottikoke-
muksia, jotka ovat antaneet lupaavan merkin siitä, että kuivaketjulla pys-
tytään torjumaan tai vähentämään rakentamisesta aiheutuneita kosteus-
riskejä. Yritys ja tilaaja pystyvät tätä toimintamallia käyttämällä varmenta-
maan ison määrän rakenteellisia riskejä ja välttämään vääränlaiset toimin-
tatavat. 
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Kustannusvaikutuksia tulee varmasti syntymään mahdollisesti lisäänty-
neinä suunnittelukustannuksina, konsulttipalkkioina kosteuskoordinaatto-
rille sekä mahdollisesti työmaalla syntyvinä lisäkuluina. 
Tilaajalle Kuivaketju10 antaa hyvän vakuutuksen, että kosteudenhallintaan 
on panostettu tavallista enemmän. Rakennus saa Kuivaketju10-statuksen, 
mikä antaa mahdollisesti markkinahyötyä myös sitä kautta. Voidaan myös 
ajatella, että takuutöiden määrä saattaa alentua, mikä tuottaa sieltä kautta 
säästöä. Riskipaikat on tunnistettu tässä toimintamallissa ennakoiden ja 
työmaan on ne myös parempien detaljien ja suunnitelmien kanssa helppo 
toteuttaa. Voidaan myös nähdä suunnittelijoiden ja työmaatoteutuksen 
yhteistyön lisääntyminen ja lisääntynyt kommunikointi.  
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7 POHDINTA 
Opinnäytetyön aloittaminen oli alkuun hankalaa, ja koulun ohella tekemi-
nen toi omat haasteensa ajankäytön suhteen. Lähteisiin perehtyminen oli 
mielenkiintoista ja antoisaa, ja pääsin tutustumaan uusiin rakennusmäärä-
yksiin hyvin perusteellisesti, mistä on varmasti hyötyä tulevissa työtehtä-
vissäni. 
 
Kuivaketju10-järjestelmän tutkiminen oli myös antoisaa ja mielenkiin-
toista, sillä kyseessä on kokonaan uusi järjestelmä, joka nyt otetaan Peabil-
lakin käyttöön tämän vuoden aikana. Pystyn hyödyntämään oppimaani 
heti seuraavalla työmaalla, jossa KK10 on ehkä jo käytössä.  
 
Mielenkiintoiseksi asian KK10:ssä tekee se, että riskit ja suunnitteluohjeet, 
jotka ovat KK10:n runkona, ovat jo nyt jokaisen rakennusalan ammattilai-
sen tiedossa. Onko KK10 paras tapa vähentää todellakin rakennusalan vir-
heitä ja onnistuuko se siinä, näemme tulokset tulevaisuudessa. 
Mielestäni suomalaisen rakentamisen perimmäisiä ongelmia ovat asenne-
vammat sekä liian tiukat aikataulut yhdistettynä pilkottuihin urakoihin ja 
työvoiman ammattitaidottomuuteen tai kielitaidottomuuteen. Nämä on-
gelmat rakentamisessa ovat yleisesti tunnustettuja ongelmia, ja Kuiva-
ketju10 ei yksinään näistä tekijöistä syntyviä riskejä onnistu poistamaan.  
Tätä työtä tehdessäni mieleen myös tuli, että jos yritykset todella haluaisi-
vat panostaa rakennuksen kuivana pysymiseen, ei omasta mielestäni 
KK10 ole kaikista paras keino siihen, vaan parempia keinoja olisi lisätä ra-
kennusalan henkilöstön tietoisuutta kosteusvaurioista, niiden synnystä, 
riskirakenteista sekä yleisesti kosteudenhallinnasta. Kouluttamalla itse 
työnjohtajia ja työmaalla työskenteleviä henkilöitä voitaisiin panostaa 
ehkä tehokkaammin rakennuksen laatuun ja kuivana pysymiseen.  
Kuivaketju10 on järjestelmä, joka paperilla toimii ja näyttää hyvälle, mutta 
en jaksa uskoa, että se on 100-prosenttinen tai edes 50-prosenttinen tae 
rakentamisen laadusta tai kuivana pysymisestä.  
Näkisin kuitenkin, että onnistuessaan Kuivaketju10 tulee olemaan tehokas 
keino ehkäistä kosteusvaurioita, sillä jos tilaaja ottaa järjestelmän käyt-
töön, hänellä on jo tahtotila toteuttaa hanke kosteusturvallisesti ja hän on 
siihen mahdollisesti halukas sijoittamaan myös enemmän rahaa. Myös ris-
kilistan läpikäynti ja suunnittelijoiden sitouttaminen KK10:een, jotta he te-
kevät riittävän määrän piirustuksia ja suunnitelmia työmaata varten, pa-
rantaa työmaan mahdollisuuksia toteuttaa rakenne oikein heti ensimmäi-
sellä kerralla, kun detaljeja ja suunnitelmia on jo alusta lähtien riittävä 
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määrä. Työmaa saa myös apua kosteuskoordinaattorilta, jos koordinaattori 
tai tilaaja niin haluaa ja koordinaattori on muutakin kuin nimi paperilla. 
Kun pohdin Kuivaketju10:n käyttöä, siinä oli muutamia avoimia asioita ku-
ten miten varmistetaan, että Kuivaketju palvelee tilaajaa ja loppukäyttäjää, 
eikä siinä tapahdu ”oikomisia”? Myös kosteuskoordinaattorilla on iso rooli: 
kuka toimii luotettavasti hankkeissa riittävästi tilaajan ja loppukäyttäjän 
puolesta ja miten varmistetaan tiedonkulun katkeamattomuus, jos koordi-
naattorina toimii eri henkilö työn eri vaiheessa? 
Onnistuessaan Kuivaketju K10 on loistava työkalu kosteusriskien vähentä-
miseksi, mutta vaarana on myös, että järjestelmän käytöstä tulee yksi ru-
tiininomaisesti suoritettava toiminto, joka ei varsinaisesti palvele ketään. 
Tärkeintä olisi tässä yhteydessä saada rakennusalan ammattilaisten ja toi-
mijoiden asenteet mukaan tukemaan kosteusriskittömämpää rakennus-
kulttuuria. Jos tällä toimintamallilla saadaan muutettua rakennusalan um-
mehtuneet käsitykset samalla kertaa, niin järjestelmä tulee toimimaan lois-
tavasti ja palvelee niin rakennuksen loppukäyttäjiä kuin tilaajaakin. 
 
 
  
26 
 
 
 
LÄHTEET 
Bäckren, N (2017). HelsinginRa Jätkäsaareen rakentuvan 100 miljoonan eu-
ron Wood Cityn puukerrostaloista on löytynyt hometta – Mikrobivauriot 
ovat olleet tiedossa jo puoli vuotta. Haettu 1.4.2018 osoitteesta 
https://www.hs.fi/koti/art-2000005442247.html 
 
Eduskunnan kirjelmä EK 5/2013 vp (2013). Haettu 5.1.2018 osoitteesta 
https://www.edus-
kunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Documents/ek_5+2013.pdf 
 
Espoon kaupungin rakennusvalvonta (n.d.). Kosteudenhallinta Espoossa, 
Kuivaketju10. Haettu 15.2.018 osoitteesta https://www.espoo.fi/fi-
FI/Asuminen_ja_ymparisto/Rakentaminen/Rakennusvalvonta/Tyomaaaik
ainen_toiminta/Kosteudenhallinta_rakennushankkeissa 
 
Helsingin kaupungin rakennusvalvonta (2017). Tietoa rakentamisvaihee-
seen. Haettu 15.2.2018 osoitteesta https://www.hel.fi/helsinki/fi/asumi-
nen-ja-ymparisto/rakentaminen/tyomaavaihe/#4 
 
Kuivaketju10 (n.d). Haettu 1.1.2018 osoitteesta http://kuivaketju10.fi 
 
Kumottu RakMK C2 (1998). Kosteus. Määräykset ja ohjeet. 2006. Helsinki: 
Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto. Haettu 1.1.2018 osoit-
teesta http://www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaa-
danto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Kumotut 
 
Kärjä, A (2012). Home altistaa astmalle. Haettu 1.4.2018 osoitteesta 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/12/12/home-altistaa-astmalle 
 
Nikula, P (2017). Tähänkö loppuvat rakentamisen kosteusongelmat? Ha-
ettu 25.3.2018 osoitteesta https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tahanko-
loppuvat-rakentamisen-kosteusongelmat/SutzF3R4  
 
Oulun kaupungin rakennusvalvonta (2017). Ajankohtaista. Haettu 
15.2.2018 osoitteesta https://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/ajan-
kohtaista/-/asset_publisher/gM0K/content/id/17119417 
 
Peab Oy (n.d.). Toimintatavat. Peab Oy:n oma sisäinen verkko. Haettu 
20.2.2018 osoitteesta https://mappi.peab.se/Sivut/default.aspx 
 
RIL (2018). Kuivaketju10 vähentää merkittävästi kosteusvaurioita. Haettu 
30.2.2018 osoitteesta http://www.ril.fi/fi/rakennustekniikka/kuiva-
ketju10-vahentaa-merkittavasti-kosteusvaurioita.html 
 
27 
 
 
 
Saari, S (2017). Kuivaketju10 koko rakennushankkeen kosteudenhallinta-
malli käyttöön. Haettu 20.3.2018 osoitteesta https://www.rakennusteolli-
suus.fi/globalassets/koulutus--ja-esitysaineistot/2017/kuivaketju10/kui-
vaketju10_toimintamallin-esittely_osa-1_kuopio_20170425.pdf 
 
Valtavaara, M (2017). Suomessa koulujen sisäilma on puhtaampaa, mutta 
oirehtivia ihmisiä on enemmän kuin muualla Euroopassa. Haettu 30.3.2018 
osoitteesta https://www.rakennuslehti.fi/2017/04/suomessa-koulujen-si-
sailma-on-puhtaampaa-mutta-oirehtivia-ihmisia-on-enemman-kuin-muu-
alla-euroopassa/  
 
Vantaan kaupungin rakennusvalvonta (2017). Kosteudenvalvonta. Haettu 
15.2.2018 osoitteesta http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/ra-
kentaminen/rakennusvalvonnan_ohjeita/kosteudenhallinta 
 
VTT (2016). Kosteusvaurioita syntyy kaikenikäisiin rakennuksiin – merkit-
tävä osa estetään oikealla käytöllä ja kunnossapidolla. Haettu 30.3.2018 
osoitteesta http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/kosteusvaurioita-syntyy-
kaikenik%C3%A4isiin-rakennuksiin 
 
Ympäristöministeriö (2017). Ratkaisu rakentamisen kosteusongelmiin uu-
desta yhteisestä toimintamallista.  Haettu 10.1.2018 osoitteesta 
http://www.ym.fi/fi-
FI/Ajankohtaista/Ratkaisu_rakentamisen_kosteusongelmiin_u(42404) 
 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuu-
desta 782/2017. Haettu 1.1.2018 osoitteesta https://www.fin-
lex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170782 
 
28 
 
 
 
Liite 1  
 
  
  
29 
 
 
 
Liite 1 
 
  
30 
 
 
 
Liite 1 
 
  
31 
 
 
 
Liite 2 
 
1. Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus vaurioittaa perustuksia ja lattiarakenteita
                             Maanpinta pitää kallistaa rakennuksesta poispäin
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Rakennuspaikalle tulee tehdä pohjatutkimus ja pintavaaitus ennen 
suunnitteluvaihetta. (Yhteistyössä geosuunnittelijan kanssa)
ARK RAK
Laaditaan tontil le pintavesisuunnitelma.  ARK RAK
Tehdään pintavesisuunnitelman pohjalta maanpinnan leikkauskuvat 
vähintään kahteen suuntaan. Kuvissa tulee esittää maanpinnan 
korkeustasot, tontil la olevien eri rakennusten li ittyminen toisiinsa 
sekä tontin l i ittyminen ympäröiviin tontteihin.
ARK
Määritetään kaikkien rakennusten ensimmäisen kerroksen 
korkeustasot. Ensimmäisen kerroksen lattiapinnan tulee olla 30 cm 
valmiin maanpinnan yläpuolelle.
ARK
Mitataan rakennuksen ensimmäisen 
kerroksen kaikkien lattiapintojen 
korkeustasot.
Tarkepiirustus []
Merkitään maanpinnan korkeustasot rakennusten nurkkapisteissä ja 
kolmen metrin etäisyydellä nurkista. Maanpinnan tulee viettää 1:20 
kall istuksella rakennuksesta poispäin vähintään 3 m:n matkan.
ARK
Mitataan korkeustasot rakennuksen 
nurkkapisteissä ja 3 m:n 
etäisyydellä nurkista.
Tarkepiirustus []
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
                             Rakennuksessa tulee olla toimiva salaojitusjärjestelmä
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Merkitään suunnitelmaan perusmaan korkeustasot rakennuksen 
keskelle ja laidoille. Perusmaan tulee viettää rakennuksen keskeltä 
kohti salaojia vähintään 1:100 kall istuksella. (Tehdään kaivukuva.)
RAK
Merkitään korkeustasot salaojaputkiston nurkkapisteissä. Putkiston 
tulee viettää vähintään 1:200 ja suosituksena 1:100 kall istuksella 
kohti kokoojakaivoa.
RAK
Mitataan korkeustasot 
salaojaputkiston nurkkapisteissä.
Tarkepiirustus []
Suunnitellaan salaojaputkiston sijainti. Salaojaputkiston tulee 
lähtökohtaisesti olla anturan alapuolella. Jos osa perustuksista on 
kuitenkin salaojatason alapuolella, tulee perustuksissa olla 
kapillaarikatko salaojatason yläpuolella esimerkiksi anturan ja 
sokkelin välissä.
RAK
Määritetään suunnitelmiin tarkastuskaivojen sijainti. 
Tarkastuskaivoja tulee olla vähintään joka toisessa 
salaojaputkiston nurkkapisteessä. Kahden tarkastuskaivon etäisyys 
toisistaan on kuitenkin korkeintaan 20 m.
RAK
Arvioidaan tarve varsinaisen järjestelmän rinnalle asennettavasta 
ylimääräisestä salaojaputkituksesta. Ylimääräinen putkitus voidaan 
tarvita, jos putkien uusinta myöhemmin olisi  poikkeuksellisen 
haastavaa.
RAK
Määritetään suunnitelmiin salaojituskerroksessa käytettävän 
kiviaineksen vaatimukset.
RAK
Merkitään suunnitelmaan salaojituskerroksen paksuudet. 
Salaojaputkea ympäröivän kerroksen tulee olla putken alla ja 
sivuilla vähintään 0,1 m ja päällä 0,2 m paksu. Salaojaputken alle ei 
tarvitse laittaa salaojasoraa, jos putkisto erotetaan 
suodatinkankaalla alemmasta maakerroksesta.
RAK
Esitetään sall ittu kapillaarinen veden nousukorkeus 
kapillaarikatkokerroksessa. Sall itun nousukorkeuden 
määrittämisessä tulee huomioida saatavilla oleva 
kiviainesmateriaali.
RAK
Selvitetään 
kapillaarikatkokerroksen 
kapillaarinen veden nousukorkeus.
Laboratoriokokeen tulokset. 
(urakoitsijan tai 
materiaalitoimittajan hakema)
[]
Määritetään kapillaarikatkokerroksen sijainti. Kerroksen tulee olla 
yhtenäinen ja ri ittävän paksu lattialaatan, pohjalaatan ja 
anturoiden alla. Kapillaarikatkokerrosta ei tarvita anturan alle, jos 
antura putkitetaan ja asennetaan kapillaarikatko anturan ja 
sokkelin väli in.
RAK
Tarkistetaan, että 
kapillaarikatkokerroksen sijainti ja 
kerrospaksuudet ovat 
suunnitelmien mukaisia.
Valokuva(t) []
Esitetään kall iopohjan muotoilu louhintasuunnitelmassa ja 
kaivukuvassa. Kall iopohjassa ei saa olla syvänteitä, joista vesi 
pääsee nousemaan kapillaarisesti rakenteisiin.
RAK
Määritetään anturoiden ja perusmuurin vedeneristys maaperän 
kosteusrasituksen ja eristeen asennussyvyyden perusteella. 
(Asennussyvyys maanpinnasta.)
RAK
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
                             Pinta- ja sadevedet pitää ohjata pois rakennuksen viereltä myös poikkeustilanteissa
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Määritetään kattovesien poisjohtamisen periaatteet. Sadevedet pitää 
johtaa hallitusti kaikilta kattopinnoilta sadevesijärjestelmään.
ARK RAK
Määritetään sadevesien poisjohtamisen periaatteet. Vedet pitää 
johtaa hallitusti pois kaikilta vettä läpäisemättömiltä pihan 
pinnoilta. (Pintavesisuunnitelma)
ARK RAK
Suunnitellaan vaihtoehtoinen sadevesijärjestelmä poikkeustilanteita 
varten. Varsinaisen järjestelmän tukkeutuessa pitää vedet johtaa 
esimerkiksi pintoja pitkin poispäin rakennuksesta.
ARK RAK
Varmistetaan, että toteutus vastaa 
suunnitelmia (suunnittelija 
täydentää osion).
Valokuva(t)/tarkepiirustus []
Määritetään lumien läjityspaikka. Paikan tulee sijaita yli  3 m:n 
etäisyydellä rakennuksesta, ja sulamisvesien tulee valua poispäin 
rakennuksesta.
ARK RAK
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
Suunnittelija(t)
Suunnittelija(t)
Suunnittelija(t)
Urakoitsijan tarkistuslistaSuunnittelijan tarkistuslista
Suunnittelijan tarkistuslista Urakoitsijan tarkistuslista
Suunnittelijan tarkistuslista Urakoitsijan tarkistuslista
Yliviivaa rivi Poista yliviivaus Lisää rivi aktiivisen rivin alapuolelle
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2. Sadevesi pääsee tunkeutumaan ulkoseinärakenteen sisälle
                             Ulkoseinärakenteessa täytyy olla yhtenäinen vesitiivis kerros
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Suunnitellaan ikkunoiden, ovien ja läpivientien li ittyminen 
ympäröiviin rakenteisiin. Veden tunkeutuminen rakenteisiin 
l i ittymien kautta täytyy estää. (Vaaka- ja pystysuuntainen 
detaljipiirros, vähintään 1:5 mittakaava).
RAK ARK
Varmistetaan, että toteutus vastaa 
suunnitelmia (suunnittelija 
täydentää osion).
Valokuva(t) []
Suunnitellaan ikkunoiden ja ovien pellitysten li ittyminen 
rakenteisiin ja karmiin. Esitetään suunnitelmat tarvittavista 
myrskypelleistä (vastapellit).
RAK ARK
Suunnitellaan ikkunapeltien ja muiden vaakapintoja suojaavien 
rakenteiden kallistukset. Suosituskaltevuus ulospäin on 30° ja 
vähimmäiskaltevuus 15°.
RAK ARK
Varmistetaan, etteivät ikkunoiden ja ovien pellitykset estä 
rakenteiden tuulettumista.
RAK ARK
Esitetään detaljisuunnitelmat julkisivun epäjatkuvuuskohdista ja 
l i itoksista. Pellitysten, saumausten ja ti ivistysten tulee estää veden 
tunkeutuminen seinärakenteeseen.
ARK RAK
Varmistetaan, että toteutus vastaa 
suunnitelmia (suunnittelija 
täydentää osion).
Valokuva(t) []
Määritetään julkisivupellityksen muoto, l i itokset ja asennus 
sellaisiksi, että veden tunkeutuminen seinän sisään estyy.  
ARK RAK
Suunnitellaan julkisivua vasten olevien peltien ylösnostot. Liitos 
julkisivuun varustetaan riittävällä ylösnostolla sekä julkisivun ja 
ylösnoston li itos ti ivistetään esimerkiksi elastisella kiti l lä ja uralla.
ARK RAK
Suunnitellaan tuulensuojakerroksen saumojen tiivistys roiskevettä 
vastaan.
RAK
Varmistetaan, että toteutus vastaa 
suunnitelmia (suunnittelija 
täydentää osion).
Valokuva(t) []
Esitetään detaljipiirrokset tuulensuojakerroksen roiskevesiti iviistä 
l i ittymisestä ikkunoihin ja oviin.
RAK
Varmistetaan, ettei rakennuksen vierustalle istutettava kasvil l isuus 
l isää ulkoseinän kosteusrasitusta.
ARK RAK
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
                             Julkisivupinnan taakse päässyt vesi pitää johtaa hallitusti pois seinärakenteesta
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Suunnitellaan ulkoverhouksen tuuletus. Tuuletuksen toteutus tulee 
esittää aukotusten ala- ja yläreunassa ja vesipellin kohdalla sekä 
ulkoverhouksen ala- ja yläpäässä. Ulkoverhouksen taustan tulee 
tuulettua kauttaaltaan.
RAK
Varmistetaan, että toteutus vastaa 
suunnitelmia (suunnittelija 
täydentää osion).
Valokuva(t) []
Määritetään julkisivupellityksen muotoilu, l i itos ja asennus 
sellaiseksi, että seinärakenteen tuuletus on mahdollista.
RAK ARK
Varmistetaan betonielementtirakenteiden ja ti i l i julkisivujen riittävä 
tuuletus. Esitetään detaljipiirrokset betonielementtien 
tuuletusputkien toteutuksesta ja ti i l i julkisivujen tuuletuksesta.
RAK
Esitetään ulkoverhouksen taakse joutuneen veden poisto. 
Vedenpoisto tulee järjestää esimerkiksi bitumikermikaistojen tai 
pellitysten avulla seinän alareunasta, ikkuna- ja oviaukkojen 
yläpuolelta sekä seinien epäjatkuvuuskohdista. Ulkoverhouksen 
taakse päässyt vesi ei saa vahingoittaa rakenteita.
RAK
Varmistetaan, että toteutus vastaa 
suunnitelmia (suunnittelija 
täydentää osion).
Valokuva(t) []
Suunnitellaan julkisivumuurauksen tii l isiteet siten, että ne on 
kall istettu ulospäin.
RAK
Varmistetaan, etteivät ulkoverhouksen takana olevat laastipursteet 
estä rakennetta tuulettumasta. Ohjeistetaan esimerkiksi 
muuraamaan joka neljäs alimman rivin ti i l i  viimeisenä.
RAK
Tarkistetaan, että ti i l iverhouksen 
taustan tuuletus ei ole 
muurauslaastista tukossa.
Valokuva(t)
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
Suunnittelija(t)
Suunnittelija(t)
Suunnittelijan tarkistuslista Urakoitsijan tarkistuslista
Suunnittelijan tarkistuslista Urakoitsijan tarkistuslista
Yliviivaa rivi Poista yliviivaus Lisää rivi aktiivisen rivin alapuolelle
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3. Vesikatteen läpäisevä vesi tunkeutuu aluskatteen vuotokohdista yläpohjaan
                             Aluskate on tehtävä niin vedenpitäväksi, että se toimisi myös ainoana katteena.
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Esitetään läpivientien vesiti ivis toteutustapa. Aluskate on 
varustettava läpivientien kohdalla ylösnostoin ja 
kumibitumitiivistyksellä sekä mekaanisesti varmistetuilla 
läpivientikappaleil la.
RAK
Varmistetaan, että toteutus vastaa 
suunnitelmia (suunnittelija 
täydentää osion).
Valokuva(t) []
Esitetään tii l ipiippujen ja muiden suorakaiteen muotoisten 
läpivientien vesiti ivis toteutustapa. Aluskate on varustettava 
läpivientien kohdalla ylösnostoin vähintään 300 mm ja ylösnosto on 
varmistettava esimerkiksi kumibitumitiivistyksellä sekä 
mekaanisella kiinnityksellä. Suunnitelmista tulee käydä ilmi, miten 
piipun kulmat toteutetaan.
RAK
Varmistetaan, että toteutus vastaa 
suunnitelmia (suunnittelija 
täydentää osion).
Valokuva(t) []
Varmistetaan aluskatteen vedenpitävyys tuulenpaineesta johtuvaa 
vesirasitusta vastaan. Esitetään aluskatteiden vaakasaumojen 
tiivistystapa ja ri ittävä limitys tai katteen asennus ristikon 
suuntaisesti.
RAK
Varmistetaan ulkoseinärakenteen suojaus aluskatetta pitkin valuvaa 
vettä vastaan. Aluskatteessa ei saa olla veden valumista estäviä 
pykäliä, ja katteen tulee ulottua vähintään 25 cm ulkoseinän 
ulkopuolelle.
RAK ARK
Aluskatteettomia vesikattoja, kuten esimerkiksi kermikattoja, 
koskevat samat vaatimukset ylösnostojen tiiviydestä, kestävyydestä 
tuulenpainetta vastaan ja katteen ulottumisesta riittävästi 
ulkoseinälinjan ylitse.
RAK ARK
Esitetään loivien kattojen riittävät kall istukset. Suunniteltu 
vähimmäiskallistus tulisi  olla 1:40, joka tulee varmistaa myös 
ji irien kohdalla. Riittävän kall istuksen määrittämisessä tulee 
huomioida katteen alustan kaikki taipumat. Kattokuvissa tulee 
esittää korkeustasot kriittisissä pisteissä.
ARK RAK
Varmistetaan suunnittelijan 
määrittämistä kriittisistä kohdista 
kattopinnan korkeustasot.
Tarkepiirustus []
Esitetään kattokaivon asennus paikall iseen muuta kattopintaa 
alempana olevaan syvennykseen sekä kaivon li ittyminen vesiti iviisti  
katerakenteeseen.
RAK LVI
Suunnitellaan katteen riittävät ylösnostot esimerkiksi 
seinärakenteeseen. Ylösnoston tulee olla vähintään 300 mm ja nosto 
tulee varmistaa mekaanisella kiinnityksellä.
RAK ARK
Suunnitellaan vedenpoisto katolta kattokaivon tukkeutuessa. Vesi 
voidaan johtaa esimerkiksi poistokourulla julkisivupinnan 
ulkopuolelle.
RAK LVI
Varmistetaan, että vesikaton katejärjestelmä on toimiva 
kokonaisuus. Katemateriaalien, kiinnikkeiden ja katon läpivientien 
tulee olla keskenään yhteensopivia ja kattokaltevuuteen soveltuvia.
RAK ARK
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
                             Aluskatteen käyttöiän pitää olla vähintään vesikatteen käyttöiän pituinen
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Varmistetaan, että valitun aluskatemateriaalin käyttöikä on 
vähintään vesikatteen käyttöiän pituinen.
RAK
Tarkistetaan käytettävän 
aluskatemateriaalin tekninen 
käyttöikä.
Materiaalivalmistajan dokumentti 
käyttöiästä.
Varmistetaan, että vesikaton katejärjestelmään li ittyvät kiinnikkeet 
ja läpivientiosat ovat käyttöiältään vähintään vesikatteen käyttöiän 
pituisia.
RAK
Varmistetaan, ettei katejärjestelmässä ole sellaisia ratkaisuja, jota 
lyhentävät järjestelmän osien käyttöikiä.
RAK
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
Suunnittelija(t)
Suunnittelijan tarkistuslista Urakoitsijan tarkistuslista
Suunnittelijan tarkistuslista Urakoitsijan tarkistuslista
Suunnittelija(t)
Yliviivaa rivi Poista yliviivaus Lisää rivi aktiivisen rivin alapuolelle
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4. Kosteutta siirtyy ilmansulkukerroksen vuotokohdista ulkoseinä- ja yläpohjarakenteisiin, jonne sitä tiivistyy vedeksi.
                             Ilmansulun läpiviennit ja liittymät tulee suunnitella ja toteuttaa ilmatiiviiksi.
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Suunnitellaan ilmansulun jatkokset vain kahden kovan pinnan väliin 
ja varmistetaan jatkokset teippaamalla. Jos i lmansulkua joudutaan 
jatkamaan ainoastaan teippaamalla, tulee suunnitelmissa 
määritellä tarkoin teipiltä vaadittavat ominaisuudet ja teipin 
asennustapa.
RAK
Esitetään putkien ja muiden läpivientien toteutus yksityiskohtaisin 
detaljipiirroksin. Läpiviennissä tulee käyttää valmiita läpivientiosia , 
jotka varmistetaan teippaamalla.
RAK LVI Sähkö
Varmistetaan, että läpiviennit on 
toteutettu suunnitelmien 
mukaisesti. (suunnittelija täydentää 
osion)
Valokuva(t) []
Esitetään tii l ipiippujen ja muiden vastaavien läpivientien toteutus. 
Läpivienneissä tulee käyttää esimerkiksi joustavalla l i itoksella 
varustettua peltikaulusta, joka pystyy ottamaan vastaan piipun 
lämpöliikkeet.
RAK LVI
Varmistetaan, että läpiviennit on 
toteutettu suunnitelmien 
mukaisesti. (suunnittelija täydentää 
osion)
Valokuva(t) []
Suunnitellaan ilmansulun li ittyminen ikkunan ja ovien karmeihin. 
Liitetään ilmansulku karmiin kestoelastisella kiti l lä ja varmistetaan 
li itos teippaamalla.
RAK
Varmistetaan, että l i itokset on 
toteutettu suunnitelmien 
mukaisesti. (suunnittelija täydentää 
osion)
Valokuva(t) []
Kaikkien ilmansulun läpivientien ja l i itosten tulee olla 
pitkäaikaiskestäviä. Liitosdetaljit tulee esittää vähintään 1:5 
mittakaavassa.
RAK LVI Sähkö
Tehdään detaljipiirros alapohjan ja ulkoseinän li ittymästä. 
Ulkoseinän ilmansulun tulee li ittyä alapohjan tiivistyskaistaan 
("radonkaistaan") ri ittävän pitkällä l imityksellä betonilaatan alla.
RAK
Varmistetaan, että l i itos on 
toteutettu suunnitelmien 
mukaisesti. (suunnittelija täydentää 
osion)
Valokuva(t) []
Tehdään detaljipiirros yläpohjan ja ulkoseinän li ittymästä. 
Ulkoseinän ilmansulun tulee limittyä yläpohjan ilmansulkuun. 
Limitys tulee puristaa kahden kovan pinnan väliin ja varmistaa 
teippaamalla.
RAK
Tehdään detaljipiirros ulkoseinän nurkkaliittymästä. Eri 
seinäpintojen ilmansulut tulee limittää toisiinsa. Limitys tulee 
puristaa kahden kovan pinnan väliin ja varmistaa teippaamalla.
RAK
Tehdään detaljipiirros huoneistojen välisen väliseinän li ittymisestä 
ulkoseinään. Ilmansulun täytyy jatkua yhtenäisenä väliseinän 
ohitse.
RAK
Tehdään detaljipiirros i lmansulun li ittymisestä rakenteen 
läpimenevään kannattajaan, esimerkiksi kehän alapaarteeseen. 
Ilmansulku tulee li ittää alapaarteeseen teippaamalla ja l i itos pitää 
varmistaa mekaanisella kiinnityksellä.
RAK
Tehdään detaljipiirros i lmansulun toteutuksesta kahden eri 
materiaalin välisessä l i itoksessa. Esimerkiksi puu- ja 
harkkorakenteen li itos ti ivistetään ja l i itoskohta peitetään 
ohutrappauksella.
RAK
Suunnitellaan harkkorakenteet ti ivistettäväksi ohutrappaamalla ne 
kauttaaltaan molemmin puolin.
RAK
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
                             Sisäpuolisen ilmavuotoluvun pitää olla alle yksi (<1).
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Arvioidaan, saavutetaanko nykyisil lä suunnitteluratkaisuilla ja 
ohjeistuksil la i lmavuotoluvun vaatimus.
RAK ARK LVI
Tehdään kaksivaiheinen 
lämpökuvaus ja ti iviysmittaus. 
Ennen sisälevytystä suoritetaan 
lämpökuvaus mahdollisten 
ilmavuotojen löytämiseksi. 
Kuvauksen ajaksi rakennukseen 
muodostettava alipaine voidaan 
toteuttaa esimerkiksi 
kanavapuhaltimella. Rakennuksen 
käyttöönoton yhteydessä 
suoritetaan virall inen 
tiiveysmittaus, johon voidaan 
tarvittaessa yhdistää lämpökuvaus.
Mittauspöytäkirja []
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
Suunnittelija(t)
Suunnittelijan tarkistuslista Urakoitsijan tarkistuslista
Suunnittelijan tarkistuslista Urakoitsijan tarkistuslista
Suunnittelija(t)
Yliviivaa rivi Poista yliviivaus Lisää rivi aktiivisen rivin alapuolelle
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5. Väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto ei poista ylimääräistä kosteutta vaan pakottaa sen siirtymään rakenteisiin
                             Ilmamäärät täytyy mitoittaa riittävän suuriksi ja järjestelmä tulee säätää suunnitelmien mukaiseksi
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Mitoitetaan ilmanvaihtojärjestelmä vähintään Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaisesti.
LVI
Huomioidaan putkiston mitoituksessa tulevat muutokset 
rakennuksen käyttötavoissa ja käyttäjämäärissä.
LVI
Suunnitellaan ilmanvaihtokanavistoihin riittävä määrä tarkastus- ja 
puhdistusluukkuja, joihin pääsy tulee varmistaa esimerkiksi 
alakattoihin ja muihin rakenteisiin tehtävien luukkujen kautta.
LVI ARK RAK
Esitetään vaatimus ilmanvaihtoventtii l ien lukitsemisesta 
säätämisen jälkeen.
LVI
Esitetään vaatimus ilmanvaihtoventtii l ien oikean asennon 
merkitsemisestä venttii l i lautaseen esimerkiksi kierroksina tai raon 
suuruutena mill imetreinä.
LVI
Varmistetaan, että i lmanvaihtosuunnitelmissa on mukana tiedot 
tavoiteltavista painesuhteista, tulo- ja poistoilmamääristä sekä 
esimerkki päätelaitteisiin ja i lmamääriin sopivasta mittalaitteesta.
LVI RAK
Mitataan painesuhteet sekä tulo- ja 
poistoilmamäärät. Käytetään 
mittaukseen suunnittelijan 
esittämiä mittalaitteita.
Mittauspöytäkirja []
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
                             Märkätilojen käytöstä aiheutuva kosteuskuorma pitää poistaa tehokkaasti
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Suunnitellaan poistoilmaventtii l it suihkun välittömään läheisyyteen 
ja varmistetaan korvausilman saaminen pesuhuoneeseen eril l isellä 
tuloilmakanavalla tai si irtoilmalla muista ti loista.
LVI
Tarkistetaan venttii l ien sijoitus ja 
korvausilman saanti. Varmistetaan 
siirtoilman osalta, että toteutus 
vastaa suunnitelmia esimerkiksi 
mittaamalla kynnysraon korkeus.
Valokuva(t) []
Suunnitellaan tarvittaessa eril l inen kosteuden mukaan säätyvä 
poistoilma. Varmistetaan samalla, että talon paine-erot pysyvät 
poistoilman tehostuksen aikana vain hiukan alipaineisina.
LVI Sähkö
Suunnitellaan mahdollisen kosteuden tuuletus märkätilan 
yläpuolisesta alaslaskukerroksesta viereisiin kuiviin ti loihin. 
Alaslaskukerroksessa ei saa olla poistoilmaventtii l iä.
LVI RAK
Varmistetaan suunnitteluratkaisuilla, että märkätilan lattiaan 
asennettava mukavuuslämmitys on ympärivuotisesti käytössä.
LVI Sähkö
Arvioidaan tarve alumiinipintaisen höyrynsulun käyttämiselle 
saunan yhteydessä olevan pesuhuoneen katossa.
RAK
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
Suunnittelija(t)
Suunnittelijan tarkistuslista Urakoitsijan tarkistuslista
Suunnittelijan tarkistuslista Urakoitsijan tarkistuslista
Suunnittelija(t)
Yliviivaa rivi Poista yliviivaus Lisää rivi aktiivisen rivin alapuolelle
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6. Vesiputkien rikkoutumiset aiheuttavat kiinteistöön laajoja vesivahinkoja
                             Vesiputket pitää koeponnistaa ennen niiden peittämistä.
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Esitetään suunnitelmissa käyttövesi- ja lämmitysputkien 
painekokeiden koemenetelmät eri putkistomateriaali l le.
LVI
Varmistetaan käyttövesi- ja 
lämmitysputkien tiiveys 
painekokeiden avulla.
Mittauspöytäkirja []
Esitetään suunnitelmissa työvaiheet, joiden jälkeen painekokeet 
tulee viimeistään järjestää. Tehdään painekokeet tarvittaessa eri 
putkistoil le ja alueille eri aikaan.
LVI
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
                             Käyttövesiputket asennetaan aina suojaputkeen.
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Suunnitellaan vesiputkien suojaputkien mutkat niin loiviksi, että 
vesiputket on mahdollista vaihtaa. Suojaputkien 
minimitaivutussäteet on esitettävä suunnitelmissa.
LVI
Suunnitellaan suojaputkien toteutus siten, että niiden alempi pää on 
lattiakaivollisessa ti lassa ja vähintään 50 mm toista päätä 
alempana. Suojaputkea ei suositella jatkettavaksi rakenteiden 
sisällä. Jos jatkoksia joudutaan kuitenkin tekemään, tulee niissä 
käyttää valmiita jatkososia.
LVI
Mitataan suojaputkien 
katkaisukorkeus sekä varmistetaan 
ennen rakenteiden peittämistä, että 
suojaputkitus on yhtenäinen tai 
jatkokset on tehty valmiil la 
jatkososil la.
Valokuva(t) []
Suunnitellaan ilman suojaputkia esimerkiksi märkätilan 
alaslaskuihin asennettavat vesiputket siten, että mahdollinen 
vuotovesi tulee heti näkyviin. Alaslaskujen kohdalla putkia ei saa 
jatkaa puserrusli ittimillä.
LVI RAK
Esitetään suunnitelmissa vesijohtoputkien kannakointi ja kiinnitys. 
Suunnitelmissa tulee esittää esimerkiksi kiintopistekannakoinnin 
toteutus putken lämpölaajenemisen mahdollistamiseksi.
LVI
Tarkistetaan, että kannakointi ja 
kiinnitys on tehty suunnitelmien 
mukaisesti.
Valokuva(t) []
Johdetaan varoventtii l ien poistoputket ja i lmanvaihtokojeen 
kondenssivesiputki lattiakaivoon johtavaan putkeen tai altaaseen.
LVI
Arvioidaan tarve käyttövesi- ja lämmitysverkoston vuotojen 
hälytysjärjestelmälle. Hälytysjärjestelmä ei kuitenkaan korvaa 
rakenteellisia ratkaisuja, jotka tuovat vuodon esiin.
LVI Sähkö
Arvioidaan tarve kotona/poissa-kytkimelle, jonka avulla voidaan 
sulkea päävesijohto.
LVI Sähkö
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
Suunnittelija(t)
Suunnittelijan tarkistuslista Urakoitsijan tarkistuslista
Suunnittelijan tarkistuslista Urakoitsijan tarkistuslista
Suunnittelija(t)
Yliviivaa rivi Poista yliviivaus Lisää rivi aktiivisen rivin alapuolelle
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7. Huonosti toteutetussa märkätilassa kosteus vaurioittaa ympäröivät rakenteet
                             Lattiapinnat täytyy kallistaa koko alaltaan riittävästi kohti lattiakaivoa ja pinnoissa ei saa olla painanteita
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Suunnitellaan märkätilojen, kuten saunan ja pesuhuoneen, 
lattiapinta muiden tilojen pintaa alemmaksi, aina kun se on 
mahdollista toteuttaa.
ARK RAK LVI
Suunnitellaan lattiapinta kall istettavaksi kohti lattiakaivoa 
vähintään 1:100 ja lattiakaivon läheisyydessä 500 mm:n säteellä 
kaivosta vähintään 1:50.
ARK LVI
Merkitään suunnitelmiin lattiapinnan korkeustasot vähintään 
jokaisen nurkan, lattiakaivon ja kynnyksen kohdalla.
ARK LVI
Tarkistetaan lattiapinnan 
korkeustasot ennen vedeneristystä 
nurkista sekä lattiakaivon ja 
kynnyksen kohdalta.
Tarkepiirustus []
Varmistetaan pesuhuoneeseen yhdistetyssä esimerkiksi 
kodinhoitohuoneessa, että vesi pääsee valumaan lattiakaivoon ja 
lattiassa on seinälle nostettu vedeneriste.
ARK RAK LVI
Suunnitellaan teknisen tilan, WC:n ja kodinhoitohuoneen lattioiden 
vedeneristys ja vedeneristeen nosto seinil le. Tiloihin tulee lisäksi 
suunnitella lattiakaivo. Lattiapinnan kallistuksil la tulee varmistaa, 
että vesi pääsee valumaan lattiapinnalta kaivoon.
ARK RAK LVI
Merkitään suunnitelmiin alustan tasaisuusvaatimukset käytettävän 
pintamateriaalin mukaisesti siten, että lammikoituminen estyy.
ARK RAK
Tarkistetaan lattiapinnan tasaisuus 
ennen vedeneristystä.
Tarkepiirustus []
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
                             Märkätilan pinnoille pitää tehdä vain välttämättömimmät läpiviennit
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Suunnitellaan märkätilan läpiviennit siten, että lattiassa ei ole 
muuta kuin välttämättömät viemäriläpiviennit kuten lattiakaivo, WC-
istuin ja pesualtaan viemäri.
LVI
Suositellaan vesiputket tuotavaksi märkätilaan pinta-asennuksena 
yläkautta.
LVI ARK
Esitetään lattiapinnan läpivientien katkaisukorkeus ja etäisyys 
seinäpinnoista sellaisiksi, että niiden vedeneristäminen on 
mahdollista. (RIL 107)
LVI
Mitataan läpivientien 
katkaisukorkeuden ja sijainnin 
vastaavuus suunnitelmiin.
Valokuva(t)/tarkepiirustus []
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
                             Vedeneristyksen täytyy olla kauttaaltaan riittävän paksu ja se tulee varmistaa mittaamalla
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Esitetään vaatimus vedeneristeeltä vaadittavasta tuotesertifikaatista 
sekä asennustyön suorittajan henkilösertifikaatista.
RAK
Esitetään vaatimus, että vedeneristykseen käytettävien materiaalien 
tulee olla samaa tuoteperhettä. Pintamateriaalin, lattiakaivon, 
vedeneristeen ja alustan tulee olla yhteensopivia.
RAK ARK LVI
Suunnitellaan detaljipiirros vedeneristeen nostosta kaikkiin 
erilaisiin ympäröiviin rakenteisiin.
RAK
Suunnitellaan yksityiskohtaiset detaljipiirrokset vedeneristyksen 
li ittämisestä lattiakaivoon, hanakulmarasioihin ja muihin 
läpivienteihin sekä tulvakynnykseen.
RAK LVI
Varmistetaan, että toteutus vastaa 
suunnitelmia (suunnittelija 
täydentää osion).
Valokuva(t) []
Esitetään asennusohjeet vesikalusteiden kiinnittämisestä siten, että 
vedeneristys on tiivis asennuksen jälkeen.
RAK ARK LVI
Esitetään vaatimus, että vedeneristyksen asennuksessa pitää olla 
käytössä materiaalivalmistajan kirjall iset asennusohjeet.
RAK
Esitetään vaatimus vedeneristeen tuotesertifikaatin mukaisen 
kuivakalvonpaksuuden mittaamisesta luupilla.
RAK
Mitataan kuivakalvonpaksuus 
luupilla. Otetaan vähintään yksi 
koepala sekä lattia- että 
seinäpinnoilta.
Mittauspöytäkirja []
Suunnittelijat harkitsevat tapauskohtaisesti täytyykö märkätila 
toteuttaa ns. huone huoneessa -ratkaisuna. Tällöin märkätilan ja 
ulkoseinän välissä on kauttaaltaan avoin tuuletusväli.
ARK RAK
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
Urakoitsijan tarkistuslista
Suunnittelija(t)
Suunnittelija(t)
Suunnittelija(t)
Suunnittelijan tarkistuslista Urakoitsijan tarkistuslista
Suunnittelijan tarkistuslista Urakoitsijan tarkistuslista
Suunnittelijan tarkistuslista
Yliviivaa rivi Poista yliviivaus Lisää rivi aktiivisen rivin alapuolelle
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8. Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen aiheuttaa päällystemateriaalin turmeltumisen
                             Betonirakenteet täytyy kuivata oikeassa lämpötilassa ja kosteuspitoisuudessa.
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Tehdään alustavat kuivumisaikalaskelmat jo 
yleisaikatauluvaiheessa.
TI RAK
Laaditaan kuivumisaikalaskelmat betonirakenteille. Laskelmista käy 
i lmi kuivumisajat ihannetilanteessa (20 °C, 50 %) ja riskiti lanteessa 
(<15 °C ja/tai >60 %).
RAK
Huomioidaan kuivumisaikalaskelmissa erilaiset rakennetyypit ja 
niiden ominaisuudet sekä erikoisdetaljit. Tällaisia ovat esimerkiksi 
paksut betonirakenteet ja betonitäytteiset teräspalkit.
RAK
Huomioidaan kuivumisaikalaskelmissa valitun betonimassan laatu 
ja kuivumisominaisuudet sekä betonin mahdollisuus kuivua yhteen 
tai kahteen suuntaan.
RAK
Huomioidaan kuivumisaikalaskelmissa vuodenaikojen erilaisten 
lämpö- ja kosteusolosuhteiden vaikutus kuivumisolosuhteisiin.
RAK
Huomioidaan kuivumisaikalaskelmissa erikseen tasoitekerrosten 
vaatima kuivumisaika.
RAK
Esitetään kuivumisaikalaskelmassa tavoiteltavat optimaaliset 
kuivumisolosuhteet ja vaatimus olosuhteiden seurannasta.
RAK
Seurataan päivittäin kuivatettavien 
tilojen lämpötilaa ja suhteellista 
kosteutta.
Seurantapöytäkirja (Esimerkiksi 
mittariin kiinnitetty vihko)
[]
Tavoiteltavien kuivumisolosuhteiden saavuttamiseksi mitoitetaan 
riittävä ilmanvaihto tai kosteuskuivureiden käyttö sekä 
lisälämmityksen tarve rakennuksen oman lämmitysjärjestelmän 
lisäksi.
LVI RAK
Esitetään miten ilmanvaihdon mitoituksessa tai kosteuskuivureiden 
käytössä huomioidaan työvaiheet, joista aiheutuu merkittävää 
kosteustuottoa. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi muuraus-, tasoitus- 
ja rappaustyöt.
LVI RAK
Huomioidaan kerroksellisten rakenteiden osalta välikerrosten 
kuivatus. Esimerkiksi käytettäessä askeläänieristettä tai 
täyttömateriaalia kahden betonilaatan välissä , tulee varmistaa, että 
myös välikerros kuivuu ja materiaali  ei turmellu kuivumisjakson 
aikana. Välikerrosten tulee olla puhtaita.
RAK
Betonirakenteiden kuivatussuunnitelma sisältää tavoiteolosuhteiden 
määrittämisen, kuivumisaika-arvion, ulko- ja sisäilman olosuhteiden 
huomioonottamisen, rakennuksen oman lämmitysjärjestelmän 
hyödyntämisen ja lisälämmitystarpeen arvioinnin.
RAK LVI TI
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
                             Betonirakenteiden kosteuspitoisuus pitää varmistaa mittauksin.
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Laaditaan kosteusmittaussuunnitelma yhdessä mittauskonsultin 
kanssa. Suunnitelmassa tulee esittää kriittiset mittauspaikat ja -ajat, 
mittaussyvyys, mittausmenetelmä, mittalaitteen luotettavuus ja 
mittaajan pätevyys sekä vaatimus tarvittavista seurantamittauksista 
koko kuivatusjakson ajalle.
RAK MIT
Esitetään miten mittaustekniikan epätarkkuus on otettava huomioon 
kosteuspitoisuuden määrityksessä. Porareikämittauksen 
kokonaisepätarkkuus on ammattimaisesti mitattuna noin ± 5 %-
yksikköä (RT 14-10984).
RAK MIT
Arvioidaan pintamateriaalin vesihöyrynläpäisevyyden vaikutus 
tavoiteltavaan betonilaatan kosteuspitoisuuteen. Pinnoite ei saa 
aiheuttaa kosteuden kertymistä pintamateriaalin ja betonilaatan 
väli in siten, että kosteuspitoisuus nousee yli  kriittisen rajan.
RAK ARK MIT
Suositaan hyvin vesihöyryä läpäiseviä pinnoitteita, si l loin kun se 
ti lan käyttötarkoituksen puolesta on mahdollista.
ARK RAK MIT
Arvioidaan tarve matala-alkaliselle tasoitekerrokselle betonilaatan 
ja pinnoitteen välissä. Yleensä suojaava vaikutus betonin 
emäksisyyttä vastaan saavutetaan noin 5 mm tasoitekerroksella. 
Suojaava tasoitekerros kastelee alempaa betonirakennetta. Sekä 
tasoitteen että betonin tulee olla ri ittävän kuivia ennen 
pinnoittamista.
RAK ARK MIT
UR RAK MIT
Betonirakenteiden kuivumista tulee 
seurata kosteusmittauksin 
huomioiden toteutuneet olosuhteet. 
Mittausten perusteella työmaan 
aikataulua voidaan tarvittaessa 
tarkentaa.
UR RAK MIT
Valitaan kosteusmittauskohdiksi 
mahdollisimman kriittiset 
mittauspaikat. Arvioidaan kuinka 
suurta aluetta mittauskohta 
edustaa ottaen huomioon 
työvaiheiden vaiheistuksen ja 
toteutuneet olosuhteet.
Määritetään päällystettävien betonirakenteiden kosteuspitoisuuden 
raja-arvot huomioiden tulevien pintamateriaalien erilaiset 
vaatimukset. Pintakosteusosoitin ei ole ri ittävä menetelmä 
kosteuspitoisuuden määrittämiseen.
RAK ARK MIT
Lattioiden päällystyskelpoisuus on 
osoitettava luotettavin, 
asiantuntijan tekemin 
kosteusmittauksin. Mittaukset tulee 
varmentaa satunnaisesti 
muutamista kohdista otetulla 
toisella mittauksella.
Mittauspöytäkirja []
UR MIT KO
Päällystyspäätöksen tekevät 
yhteistyössä ja yksimielisesti 
kosteuskoordinaattori, vastaava 
työnjohtaja ja mittauskonsultti.
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
Suunnittelija(t)
Suunnittelijan tarkistuslista Urakoitsijan tarkistuslista
Suunnittelijan tarkistuslista Urakoitsijan tarkistuslista
Suunnittelija(t)
Yliviivaa rivi Poista yliviivaus Lisää rivi aktiivisen rivin alapuolelle
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9. Materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa rakennuksen
                             Materiaalit pitää suojata kastumiselta
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Suositaan työmaan logistiikan suunnittelussa täsmätoimituksia 
materiaalin työmaavarastoinnin sijaan. 
UR RAK
Määritellään kuinka materiaalit tulee suojata niiden kuljetuksen 
aikana.
UR RAK
Esitetään viitearvot toimitettavien puutavaroiden sall itulle 
kosteuspitoisuudelle.
RAK []
Pakollisen varastoinnin osalta tehdään varastointisuunnitelma, 
jossa huomioidaan materiaalien erilaiset olosuhdevaatimukset. 
UR RAK
Varmistetaan kertaalleen, että varastointi 
on hoidettu suunnitelman mukaisesti. 
Myöhemmin varmistetaan satunnaisesti, 
Valokuva(t) []
Ulkovarastoinnissa materiaalit tulee varastoida irti  maasta sekä 
tulee varmistaa riittävä ilmanvaihto esimerkiksi peitteiden alla.
UR RAK
Esitetään herkkien materiaalien, kuten sahatavaran sekä seinä- ja 
kattolevyjen, varastointi siten, että kostea ulkoilma ei vaurioita 
materiaaleja.
UR RAK
Esitetään ohjeistus valettujen betonirakenteiden päälle 
varastoitavasta materiaalista. Varastoitava materiaali  ei saa kastua 
betonin vaikutuksesta, eikä estää betonin kuivumista.
RAK
Sovitaan, kuinka menetellään, jos materiaali  on päässyt kastumaan. 
Suunnittelija tekee arvion siitä, täytyykö materiaali  uusia vai voiko 
sen kuivata ja miten kuivaaminen tulee suorittaa.
UR RAK
Työntekijät varmistavat työvaiheiden 
alussa, että käytettävät materiaalit ovat 
kuivia. Esimerkiksi puutavaran 
kosteuspitoisuus varmistetaan 
Puutelista
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
                             Rakenteiden suojaaminen täytyy ratkaista jo suunnitteluvaiheessa
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Suunnitellaan, miten kaikki kastumiselle altti it rakennusosat ja 
rakenteet suojataan työn aikana. Suositaan vikasietoisia 
materiaaleja ja rakenteita. Suojattavia rakenteita ovat esimerkiksi 
pystyontelolaatat, puu- ja betonielementit ja väestönsuojan katolla 
oleva täyttökerros. Suunnittelijoiden tulee arvioida millaisia 
kastumiselle altti ita rakenteita ja rakennusosia rakennuksessa on.
RAK ARK UR
Määritellään rakennuksen sääsuojauksen taso. Hankkeesta riippuen 
suojaus voidaan toteuttaa koko rakennuksen peittävil lä 
sääsuojajärjestelmillä tai esimerkiksi paikallaan asennettavil la 
suojil la. Suojauksessa tarvittava taso voi vaihdella työmaan aikana.
TI RAK
Ennen rakenteiden laittamista umpeen, 
varmistetaan, että sääsuojaukset ovat 
toimineet ja rakenteet ovat kuivia. 
Esimerkiksi kosteudelle herkkien 
puumateriaalien, kuten alajuoksun, kuivuus 
varmistetaan piikkimittaril la.
Valokuva(t) tai seurantavihko
Sääsuojia käytettäessä tulee varmistaa riittävä ilmanvaihto suojien 
alla, jotta esimerkiksi kuivatettavil la rakenteilla on edellytykset 
kuivua.
RAK LVI
Esimerkiksi puukerrostalo joudutaan pääsääntöisesti toteuttamaan 
siten, että rakennus suojata koko rakennuksen peittävil lä 
sääsuojajärjestelmillä.
TI RAK
Esitetään, miten betoni- ja puuelementit suojataan valmistuksen, 
kuljetuksen, varastoinnin ja asennuksen aikana. Suojaus pitää 
asentaa jo tehtaalla. Tehdään suunnitelmat myös työmaalla 
valmistettavien elementtien suojaamisesta.
RAK
Tarkistetaan elementtien saapuessa 
työmaalle, että suojaukset ovat kunnossa ja 
suunnitelmien mukaisia. (suunnittelija 
täydentää osion)
Valokuva(t) []
Esitetään työjärjestys sellaiseksi, ettei vesihöyryä tiivisty 
rakenteisiin esimerkiksi lattialaatan valun seurauksena. Lattialaatat 
tulisi  valaa ns. Ruotsin mallin mukaisesti ennen höyrynsulun 
sisäpuolisten materiaalien asentamista.
RAK
Jos lattiavaluja joudutaan tekemään, kun höyrynsulun sisäpuolelle 
on jo asennettu kastumiselle altti ita materiaaleja, varmistetaan, 
ettei kosteutta ti ivisty höyrynsulun sisäpintaan. Tämä voi edellyttää 
esimerkiksi eristevil lan asentamista höyrynsulun ulkopuolelle ennen 
valuja.
RAK
Suunnitellaan rakennustyönaikaisten sulamis- ja sadevesien 
johtaminen pois holveilta. Vedet johdetaan esimerkiksi 
viemäriverkostoon ja varmistetaan, ettei vettä pääse 
betonielementtien eristetilaan. 
RAK UR
Tarkistetaan kaikkien kerrosten osalta, että 
holvin suojaus on tehty suunnitelmien 
mukaisesti. Erityisesti on kiinnitettävä 
huomioita ylimmän holvin suojaukseen. 
(suunnittelija täydentää osion)
Valokuva(t) []
Määritellään suojattavien holvien veden valuma-alueet. Jos vedet 
johdetaan viemäriverkostoon, tulee viemäriputkien olla ri ittävän 
isoja suhteessa valuma-alueen kokoon. Viemäriputkien sijaan 
voidaan käyttää myös esimerkiksi ulosheittäjiä.
RAK UR LVI
Suunnittellaan holvil le väliaikaiset "padot" estämään veden pääsy 
kosteudelle arkoihin rakenteisiin, kuten esimerkiksi 
ulkoseinäelementin eristetilaan.
RAK UR
Suunnitellaan korkeiden rakennusten osalta välikerrosten suojaus 
siten, että alemmat jo osittain kuivuneet kerrokset eivät pääse enää 
kastumaan sulamis- ja sadevesien vuoksi.
RAK UR
Suunnittellaan puurakenteiden ja betonin väli in irroituskaista 
estämään kosteuden siirtyminen betonista puuhun. Huomioidaan jo 
suunnitteluvaiheessa, että kastumiselle altti ita suojaamattomia 
puurakenteita ei ole asennettuna elementteihin.
RAK UR
Esitetään vaatimus, että rakennuksen vaipan tulee olla ummessa 
lumi- ja vesisadetta vastaan ennen kastumiselle altti iden 
sisäpuolisten työvaiheiden toteutusta. Esimerkiksi vaipassa olevat 
ikkuna- ja oviaukot voidaan väliaikaisesti suojata asentamalla 
aukon ulkopintaan vedenpitävä suoja. Huomioidaan myös, ettei 
suojan sisäpintaan kondensoidu vettä.
RAK
Esitetään vaatimus ontelolaattojen vesireikien avaamisesta 
uudelleen työmaalla, vaikka ne olisi  porattu jo tehtaalla. Jos ontelot 
täytetään osittain betonilla, tulee kyseisen kohdan molemmille 
puolil le tehdä lisäreikiä, joil la varmistetaan veden poistuminen 
onteloista.
RAK
Uusintaporauksella varmistetaan, että 
tehtaan tekemät reiät ovat auki sekä 
porataan tarvittavat uudet reiät.
Seurantavihko []
Suunnitellaan betonirakenteen päälle tulevan kevyen väliseinän 
alaohjauspuun alle irroituskaista sekä seinän pintalevynä oleva 
esimerkiksi kipsilevy vähintään 5 mm irti  betonirakenteesta.
RAK
Suunnitellaan, miten toimitaan mahdollisissa 
rakentamisenaikaisissa vesivahinkotilanteissa sekä varataan 
tarvittava kuivauskalusto helposti saatavil le.
UR RAK
Kirjataan sattuneista vahingoista ylös 
vähintään mitä on tapahtunut, milloin on 
tapahtunut ja miten vahinko on korjattu. 
Kirjaus tehdään esimerkiksi 
työmaapäiväkirjaan.
Valokuva(t)
pvm/henkilö
Suunnittelija(t)
Suunnittelijan tarkistuslista Urakoitsijan tarkistuslista
Suunnittelijan tarkistuslista Urakoitsijan tarkistuslista
Suunnittelija(t)
Poista yliviivaus Lisää rivi aktiivisen rivin alapuolelle
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10. Huonolla ylläpidolla rakennus rapistuu hitaasti mutta varmasti
                             Rakennusta täytyy tarkkailla jatkuvasti
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Opastetaan käyttäjiä rakennuksen normaaliin käyttöön. 
Ohjeistetaan esimerkiksi kuivaamaan kastuneet pinnat lastalla 
suihkun jälkeen.
KO
Esitetään käyttäji l le selkeät toimintaohjeet siitä, miten toimitaan 
esimerkiksi vesivuodon sattuessa tai muissa vikatilanteissa. 
Käyttäji l lä tulee olla tiedossa hätäpäivystysnumero.
KO
Varmistetaan, että taloteknisten järjestelmien automaattinen hälytys 
välittyy huoltohenkilöstölle.
Sähkö LVI UR
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
                             Rakennusta tulee ylläpitää (huoltaa ja kunnossapitää) laaditun huoltokirjan mukaisesti.
Suunnitteluratkaisu Työmaatodentaminen Todentamisdokumentti pvm/henkilö
Rakennusosien ja rakenteiden suunniteltu tekninen käyttöikä voidaan 
saavuttaa vain suunnitelmallisella huollolla ja kunnossapidolla.
KO ARK RAK LVI Sähkö
Muodostetaan huoltokirjaan Kuivaketju10-osio niistä riskil istan 
riskeistä, joihin l i ittyy ylläpitovaatimuksia. Tarkempi ohjeistus on 
esitetty Kuivaketju10-käyttö ohjekortissa.
KO ARK RAK LVI Sähkö
Esitetään, millaisia säännöllisiä tarkistuksia sekä huolto- ja 
kunnossapitotoimenpiteitä riskikohtien osalta vaaditaan. Käytetään 
apuna RT-korttia 18-10922. Sisällytetään mukaan rakennuksen 
pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma.
KO ARK RAK LVI Sähkö
Järjestetään käyttäji l le ja huoltoyhtiölle rakennuksen ylläpidon 
perehdytys. Keskitytään perehdytyksessä merkittävimpiin 
käytönaikaisiin ylläpitoriskeihin ja niiden perusteisiin.
KO ARK RAK LVI Sähkö
Dokumentoidaan annettu perehdytys esimerkiksi videokuvauksella 
ja otetaan talteen kaikki perehdytykseen li ittyvä materiaali.
KO UR
Jaetaan käyttäji l le asukaskansiot, joissa on määritelty, mitä 
tarkistus- ja huoltotoimenpiteitä asukkaan tulee tehdä ja mitä hän ei 
saa tehdä. (Taloyhtiöt)
UR KO
Dokumentointi rakennuksen ylläpitoa varten tulee olla niin hyvää, 
että asukkaiden, käyttäjien, huoltoyhtiön, taloyhtiön hallituksen tai 
isännöitsijän vaihtuessa kaikki tarvittava tieto rakennuksen 
ylläpidosta siirtyy eteenpäin.
KO ARK RAK LVI Sähkö
Suunnittelijoiden lisäämät rivit:
Suunnittele asia 1 Todenna asia 1 Dokumentoi asia 1 []
pvm/henkilö
Suunnittelija(t)
Urakoitsijan tarkistuslista
Urakoitsijan tarkistuslistaSuunnittelijan tarkistuslista
Suunnittelija(t)
Suunnittelijan tarkistuslista
Yliviivaa rivi Poista yliviivaus Lisää rivi aktiivisen rivin alapuolelle
